

URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU
Wydział Inwestycji i Remontów
99-400 Łowicz, Stary Rynek 1
tel. 0-46/830-91-40

Łowicz 09.02.2015

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony oznaczony hasłem:

„Budowa drogi ulicy Starościńskiej Broniewskiego oraz przebudowa ulicy Ułańskiej w Łowiczu” –numer postępowania 271.2.1.2015

W związku z pytaniami do SIWZ dotyczących w/w przetargu Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Zamawiający podaje w SIWZ, że podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa oraz STWiOR a dołączone przedmiary mają charakter pomocniczy. Zamawiający nie tylko w przedmiarach, ale co obligatoryjne - w dokumentacji technicznej podaje konkretny sposób odwodnienia a nie „ogólne założenia projektowe” - 15 sztuk studni śr. 300mm, co 40 metrów Ponownie prosimy o przekazanie dokumentacji hydrogeologicznej niezbędnej do prawidłowej wyceny Odwodnienia terenu robót tak, aby zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oferty składane Zamawiającemu mogły być porównywalne.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje ponownie, iż wykonanie projektu odwodnienia za pomocą studni lub przyjęcie innej metody osuszenia terenu leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający zezwala na użycie dowolnej ilości studni (wynikającej z wykonanego przez Wykonawcę prac projektu pompowania). Cała dokumentacja techniczna, jaką dysponuje Zamawiający została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 2

Czy zgodnie z zapisami projektu umowy §3pkt 5 ppkt 2 brak dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej stanowi przesłankę do wydłużenia terminu zakończenia robót o okres niezbędny na uzyskanie przez Zamawiającego tej dokumentacji?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zmiana terminu zakończenia prac może nastąpić w przypadku wystąpienia potwierdzonych przesłanek zawartych w §3 pkt 5 zamieszczonej umowy.

Pytanie 3

Termin na wykonanie robót jest od momentu podpisania umowy do 31.10.2015. Czy termin zakończenia ulegnie zmianie w przypadku ewentualnego znacznego wydłużenia procedury wyboru ofert i zawarcia umowy z Wykonawcą (np.: protesty, odwołania itd.)?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zmiana terminu zakończenia prac może nastąpić w przypadku wystąpienia potwierdzonych przesłanek zawartych w §3 pkt 5 zamieszczonej umowy.

Pytanie 4

Zgodnie z zapisami projektu umowy, przed złożeniem oferty zgłaszamy uwagi do technologii odwodnienia i związanej z tym technologii budowy nasypu drogowego oraz wykonania sieci wod-kan. Stwierdzenie w odpowiedziach Zamawiającego, że to w zakresie Wykonawcy jest przyjęcie technologii odwodnienia i w konsekwencji wykonania niezbędnych opracowań projektowych całkowicie zaprzecza założeniom specyfikacji i zapisów umownych, które narzucają dokonanie wyceny w oparciu o dokumentację, podane przedmiary i zobowiązują do wykonywania robót zgodnie z dokumentacją i przedmiarem: cyt.: „Cenę oferty należy podać na podstawie przygotowanego w oparciu o przedmiar robót kosztorysu ofertowego szczegółowego... Oferent nie może samodzielnie zmieniać podanych obmiarów w przedmiarze robót.. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych Projekt umowy w §4 pkt 1 zobowiązuje Wykonawcę do wykonania robót zgodnie (...między innymi...) z uzgodnioną dokumentacją, przedmiarem robót...” Zatem skoro Zamawiający nakazuje wykonanie robót studniami, które zgodnie z przedmiarem

wykorzystują pompy o wydajności do 240m³ na godzinę KAŻDA (a założona jest jednoczesna praca nawet 6 studni), więc Zamawiający ma w chwili obecnej wiedzę, że mają być wykorzystane urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniejszej niż 10m³ na godzinę a nawet łącznie ponad 1100m³ na godzinę. Znacząco to jednoznacznie, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie w tym zakresie Oddziaływać na środowisko i niezbędne jest uzyskanie, co najmniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, W tym wypadku zgodnie z ustawą „Prawo geologiczne i górnicze” konieczne jest wcześniejsze posiadanie dokumentacji hydrogeologicznej. Ustawa „Prawo wodne” nakazuje zaś w przypadku tak dużego poboru wód gruntowych oraz ich zrzutu do cieków wodnych uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, Czy Zamawiający wydłuży termin zakończenia robót o czas niezbędny na uzyskanie przez Zamawiającego brakujących a wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i dokumentacji związanych z odwodnieniem terenu robót?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający wyjaśnia, iż w cenie pompowania należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji, budowy studni w ilości niezbędnej do odwodnienia terenu, Zamawiający zezwala na korzystanie z pomp o dowolnej wydajności i mocy, uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, zezwoleń oraz wszelkich niezbędnych dokumentów.

Pytanie 5

Co w przypadku braku uzyskania przez Zamawiającego pozwoleń wodnoprawnych wg przyjętej w dokumentacji technologii odwodnienia?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Uzyskanie wszelkich zezwoleń związanych z wykonaniem odwodnienia wykopu leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 6

Wydanie przez Zamawiającego ewentualnej decyzji o braku oddziaływania na środowisko powinno być tożsame ze zwolnieniem Wykonawcy od umownego obowiązku zabezpieczenia Zamawiającego od roszczeń osób trzecich spowodowanych ewentualnymi skutkami pracy odwodnienia, Czy Zamawiający wprowadzi taki zapis do projektu umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie wprowadzi takiego do umowy.

Pytanie 7

Z uwagi na charakter i złożoność zamówienia oraz krótki czas na przygotowanie oferty prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie widzi konieczności zmiany terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 17 lutego 2015 roku do godziny 11.00.

Pytanie 8

Czy możliwe jest udostępnienie uzgodnienia na wycinkę drzew z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska pismo znak: WST.SK.660.46.2014.PL

Odpowiedź na pytanie nr 8

Postanowienia RDOŚ w Łodzi zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński