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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 

STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŁOWICZA NA LATA 2015-2023  

ZA 2018 ROK 

 

Strategia rozwoju miasta to długookresowy plan działania określający strategiczne cele 

rozwoju oraz przyjmujący kierunki i priorytety działania (cele operacyjne i zadania 

realizacyjne), a także alokację środków finansowych, które są niezbędne dla realizacji 

przyjętych celów i zadań. 

Cele strategiczne miasta zostały sprecyzowane w 10 programach strategicznych.  

Dla każdego programu określono pakiet zadań strategicznych koniecznych do realizacji dla 

osiągnięcia zamierzonych celów. Monitoring strategii prowadzony jest w układzie rocznym 

i przedstawiany Radzie Miejskiej w Łowiczu, na posiedzeniach komisji stałych oraz sesji 

rady. 

 

 Bazując na części diagnostycznej strategii (tj. raport o stanie miasta oraz analiza 

SWOT) oraz określonych misji miasta ujętych w celach strategicznych w perspektywie 

najbliższych lat, Urząd Miejski w Łowiczu w 2018 roku realizował zadania w sposób 

następujący: 

 

CEL STRATEGICZNY I. Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta w celu 

zwiększenia zamożności i efektywnego zwalczania bezrobocia 

PROGRAM STRATEGICZNY: Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zasobów 

ludzkich 

ZADANIE 2. Promocja nauki 

 

a) W lipcu 2018 r., rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą 

problematyki związanej z miastem Łowicz, 

 

Konkurs corocznie ogłaszany jest przez Burmistrza Miasta Łowicza. Jego celem jest 

upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Łowicza, promocja badań dotyczących zagadnień 

społecznych i gospodarczych związanych z historią i dniem współczesnym Miasta Łowicza. 

Do konkursu zgłaszane są prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie 

niezależnie od kierunków studiów, ale tematycznie związane z Łowiczem w dwóch 

kategoriach: Tematyka Społeczna (oświata, historia, kultura, kultura fizyczna i sport) 

i Tematyka Gospodarcza (architektura, infrastruktura techniczna miasta, lokalna 

przedsiębiorczość, bezrobocie, turystyka). 

 

b) Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych 

 

Miasto Łowicz  w 2018 roku złożyło wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego pn. 

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
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Całkowita wartość projektu wyniesie 1 639 970,40 zł, przy kwocie dofinansowania 1 503 

770,40 zł. W projekcie weźmie udział 5 szkół podstawowych (950 uczniów i 156 nauczycieli) 

w latach 2018-2020. Wkład własny miasta w projekcie, złożonym 9 maja 2018 r., 

uwzględniony został w formie rzeczowej, tj. w postaci udostępnienia sal lekcyjnych. Wniosek 

został złożony w partnerstwie z firmą z Łodzi. W ramach projektu przewidziane są zadania: 

1. Utworzenie: 

o pracowni komputerowych w pięciu szkołach, wyposażonych między innymi 

w stanowiska komputerowe, tablice multimedialne z projektorami, tablety 

z rysikami, drukarki 3D; 

o pracowni przyrodniczej w SP4 oraz w pozostałych szkołach doposażenie już 

istniejących pracowni przyrodniczych, fizycznych, chemicznych. Kwota to 

ponad 690 000, 00 zł. 

2. Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań dla uczniów w pięciu 

szkołach: koła językowego, koła eksperymentarium (przyroda-chemia-fizyka), koła 

ICT (informatyczne) wszystkie szkoły, koła matematycznego – (wszystkie szkoły) 

oraz dodatkowo koła z gwary ludowej w SP 1 i SP 2. Kwota ponad 300 000,00 zł, 

3. Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia wyrównawcze, 

zakup sprzętu. Kwota: ponad 150 000, 00 zł 

4. Dwa wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki EC1 w Łodzi. Kwota: około 80 000,00 zł 

5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy indywidualnej z uczniem oraz 

wykorzystywania narzędzi TIK, zakończone egzaminem. Kwota: ponad 130 000,00 zł. 

 

c) Konferencja popularno-naukowa dot. przyszłości i historii  kolei w Łowiczu 

 

Konferencja została zorganizowana przez Fundację im. Anny i Henryka Świątkowskich 

i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Spotkanie odbyło się, 23 maja 2018 r. w Sali Radzieckiej 

łowickiego ratusza, gromadząc liczną grupę miłośników kolejnictwa. W programie 

konferencji pt. „Kolej w Łowiczu - Historia i Przyszłość” znalazły się tematy: 

 

1. „Inwentaryzacja obiektów kolejowych na trasie Skierniewice – Toruń”  

2. „Droga Żelazna Warszawsko–Bydgoska – kolejne okno na świat Królestwa Polskiego”  

3. „Infrastruktura kolejowa w województwie łódzkim”  

4. „O kolei Warszawsko – Kaliskiej”  

5. „Przebudowa stacji Łowicz” 

 

d) Przyznano stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów. 

 

W lipcu 2018 r. Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński wręczył 128 

najzdolniejszym uczniom stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 

2017/2018. Stypendium otrzymało 106 uczniów zamieszkujących Łowicz oraz 22 uczniów 

mieszkających poza miastem. 
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Uczniowie zostali podzieleni na 3 kategorie: 

 Finaliści i laureaci różnych konkursów przedmiotowych i fakultatywnych: 13 osób 

otrzymało po 760 zł., 

 Osoby z najwyższą wymaganą średnią: 13 osób otrzymało po 560 zł.  

 

Ponadto 22 wychowankom miejskich szkół, mieszkającym poza Łowiczem przyznano 

stypendia Dyrektora szkoły w oparciu o art. 90 g ust. 9 i 10 ustawy o systemie oświaty; 

wysokość stypendium wynosi 220 zł semestr, zatem za dwa semestry w roku szkolnym 

440,00 zł. Pozostali uczniowie spełniający kryteria zawarte w uchwale Rady Miejskiej 

w Łowiczu w sumie 80 osób otrzymało po 440 zł.  

Ogółem kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów wyniosła: 62.040,00 zł. 

 

Warunkiem otrzymania stypendium było dla: 

 szkół podstawowych (kryterium dot. średniej ocen wg. uchwały Rady Miejskiej 

w Łowiczu w sprawie przyznawania stypendiów za wysokie wyniki w nauce to 5,50 w 

tej grupie są uczniowie, których średnia ocen jest bliska 6,00. 

 gimnazjów (kryterium dot. średniej ocen wg. uchwały w sprawie przyznawania 

stypendiów za wysokie wyniki w nauce to 5,00 i w tej grupie są uczniowie, których 

średnia ocen oscyluje wokół 5,50. 

 

CEL STRATEGICZNY I.  Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta w celu 

zwiększenia zamożności i efektywnego zwalczania bezrobocia 

PROGRAM STRATEGICZNY: Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zasobów 

ludzkich 

ZADANIE 3. Stymulowanie jakości kształcenia oraz wspomaganie jakościowego 

rozwoju szkolnictwa 

 

a) Realizacja rządowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Aktywna 

tablica”, którego celem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 

2017-2019. 

 

Trzy wnioski szkół, znajdujących się na terenie Łowicza, zostały zakwalifikowane do 

rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu 

Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 7 zostaną 

wyposażone w interaktywne monitory dotykowe oraz interaktywne tablice z projektorami. 

Łączna kwota dotacji to 42 000,00 zł (14 000,00 zł na szkołę) przy wkładzie własnym miasta 

10 500,00 zł. 

 

Warto przypomnieć, że w 2017 roku z programu skorzystały Szkoła Podstawowa nr 2 

i Szkoła Podstawowa nr 3. 
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Realizacja projektu była możliwa dzięki pozyskanemu przez Miasto Łowicz wsparciu 

z Kuratorium Oświaty w Łodzi. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu 

państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.  

 

b) Termomodernizacja Przedszkola nr 5 – wykonanie 1 039 949,50 zł 

 

Zakres prac polegał na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropów, wykonaniu instalacji 

centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową, demontaż starych kotłowni węglowych, 

wymianie pokrycia dachowego z konstrukcją dachów na budynkach przedszkola. Prace 

zostały zakończone we wrześniu 2018 r. 

 

CEL STRATEGICZNY I: Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta w celu 

zwiększenia zamożności i efektywnego zwalczania bezrobocia  

PROGRAM STRATEGICZNY: Tworzenie warunków do rozwoju turystyki.  

ZADANIE 1: Wzmacnianie infrastruktury usług turystycznych 

 

a) Realizacja zadania pn. „Organizacja spływów, regat i warsztatów kajakowych rzeką 

Bzurą” – wykonanie 17 000,00 zł, 

 

Organizacja otwartych warsztatów kajakarskich, regat kajakowych i spływów kajakowych. 

Prowadzenie zajęć z zakresu kajakarstwa na rzece Bzurze, upowszechnianie turystki a także 

wykonanie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (Łowicka Akademia Sportu 

w Łowiczu). 

 

b) Dyżury licencjonowanych przewodników turystycznych dla turystów służące 

upowszechnianiu walorów turystycznych Miasta Łowicza w kraju i regionie – 

wykonanie 5 000,00 zł, 

 

Zadanie polegało na prowadzeniu dyżurów przez licencjonowanych przewodników dla 

turystów w ramach upowszechniania wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz 

zapoznania z zabytkami kultury i historią miasta Łowicza. Podstawowym celem dyżurów 

przewodnickich było poszerzenie oferty turystycznej dla grup turystycznych i turystów 

indywidualnych. Podczas dyżurów licencjonowany przewodnik oprowadzał grupy turystów 

po mieście i przekazywał wiedzę na temat zabytków i dorobku kulturalnego miasta co miało 

na celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto Łowicz. Zadanie realizowane 

było w niedziele od 1 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00 przez PTTK Oddział 

w Łowiczu. 

 

c) „Pieszo, na rowerze i kajakiem – organizacja imprez turystyki kwalifikowanej 

o zasięgu regionalnym” – wykonanie 13 000,00 zł 

 

Zadanie w zakresie organizacji imprez turystycznych w formie m.in.: turystyki pieszej, 

rowerowej, kajakowej oraz imprez na orientację. W ramach zadania zorganizowane zostały 
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cztery rajdy rowerowe, pieszy rajd nocny oraz spływ kajakowy „Szlakiem dwóch zamków” 

z Łowicza do Sochaczewa. Organizatorem zadania był PTTK Łowicz 

 

d) Opracowano merytoryczne przewodnik turystyczny po Łowiczu i ziemi  łowickiej, 

i przygotowano tekst do albumu o Łowiczu w wersji elektronicznej.  

 

e) Wykonano tablice informacyjne, które zostały  umieszczone w miejscach 

najważniejszych zabytków turystycznych miasta. Tablice zawierają krótką 

historię/charakterystykę danego obiektu w trzech wersjach językowych. 

 

f) Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską  

 

Pozyskano środki zewnętrzne na projekt pn.: „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz 

rozwój instytucji kultury w Łowiczu”.  Zadanie dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku 

Gimnazjum Nr 1 w Łowiczu w związku ze zmianami sposobu użytkowania części 

pomieszczeń szkoły na potrzeby Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego zlokalizowane 

przy ul. Sienkiewicza 62.  Biblioteka posiadać będzie oddzielne wejście, projektowaną klatkę 

schodową dobudowaną od strony frontu budynku. Projekt przewiduje również kompleksowe 

wyposażenie biblioteki w meble i sprzęt oraz aranżację wnętrz i otoczenia. Płatności za prace 

rozpoczęte w 2018 roku będą dokonane w roku 2019. 

 

g) Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu 

– Baszta Klickiego i Ratusz – wykonanie 46 779, 19 zł 

 

Pozyskano środki zewnętrzne na projekt pn.: „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz 

rozwój instytucji kultury w Łowiczu”. 

 

BASZTA KLICKIEGO: 

1.Remont wnętrza Baszty (tynkowanie, malowanie, cyklinowanie podłóg, wykonanie 

instalacji, zakup wyposażenia ekspozycyjnego) utworzenie stałej ekspozycji: Parter: Izba 

pamięci gen. Klickiego; I Piętro: Izba Pamięci Harcerzy; II Piętro: Sala wystaw malarstwa 

współczesnego; Taras nad III piętro: Podest widokowy. 

2. Utworzenie kiosku interaktywnego poprzez adaptację istniejących pomieszczeń budynku 

gospodarczego. Istniejący budynek gospodarczy wraz z otaczającym terenem, który po 

pracach remontowych i adaptacyjnych ma pełnić funkcję na potrzeby spotkań i imprez 

kulturalnych w ramach działalności Multimedialnego Centrum Historii Baszty Gen. 

Klickiego. 

3.Zagospodarowanie terenu wokół baszty obejmie wykonanie: utwardzonych ciągów 

komunikacyjnych, kupno przenośnej sceny zadaszonej wyposażonej w urządzenia 

nagłaśniające i oświetleniowe, mała architektura – ławki 5 szt., kosze 5 szt., zaprojektowanie 

nowego i przebudowa istniejącego oświetlenia terenu – 7 szt., zaprojektowanie terenów 

zielonych.  
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RATUSZ MIEJSKI 

Prace konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku ratusza. Wykonanie tynków 

zewnętrznych, obróbka blacharska, częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, 

malowanie elewacji budynku, instalacji odgromowej, dostosowanie dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

h) Wykonanie kapsuły czasu w formie łowickiej skrzyni – wykonanie 16 852,24 zł 

 

Zakupiono kapsułę czasu z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 

 

 

CEL STRATEGICZNY I: Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta w celu 

zwiększenia zamożności i efektywnego zwalczania bezrobocia  

PROGRAM STRATEGICZNY: Tworzenie warunków do rozwoju turystyki 

ZADANIE 2: Aktywna promocja walorów turystycznych miasta (ze szczególnym 

uwzględnieniem folkloru) przy współpracy z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego 

 

a) Organizacja warsztatów ludowych w skansenie przy Muzeum w Łowiczu w celu 

podtrzymywania tradycji kulturowej regionu łowickiego – wykonanie 9.999, 99 zł, 

 

Realizacjia zadania od 01.06.2018 roku do 31.12.2018  roku poprzez zapewnienie prezentacji 

sztuki ludowej przy udziale publiczności, dokumentacja liczby uczestników warsztatów 

z wyszczególnieniem osób będących mieszkańcami Gminy Miasta Łowicza, nauka ginących 

zawodów łowickiej kultury ludowej, prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji 

zadania we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych w Lublinie.  

W 2019 r. w warsztatach udział wzięło 554 osób. 

- Mieszkańcy Łowicza i okolic - czerwiec 35 osób, lipiec 26 osób, sierpień 31 osób (92 

osoby), 

- Turyści w tym turyści zagraniczni - czerwiec 198 osób, lipiec 123 osób, sierpień 141 osób 

(462  osób). 

 

b) Zakupiono dekorację wielkanocną – podświetlaną pisankę we wzory z elementami 

łowickiej wycinanki ustawioną na okres świąteczny na placu Stary Rynek. – 

wykonanie -  19 557,00 zł 

 

c) Dalsza realizacja projektu „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej 

Miasta Łowicza.  

 

Rozwijana marka poprzez kompleksową promocję wpłynie na zachowanie dziedzictwa 

kulturowego, historycznego i społecznego dawnego Księstwa Łowickiego dla następnych 

pokoleń poprzez stworzenie możliwości zdobycia wiedzy o kulturze Łowicza i umiejętności 

wytwarzania wyrobów w miejscowym wzornictwie. Pomoże w przeciwdziałaniu procesom 
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zanikania rzemiosła ludowego, zwiększeniu zainteresowania młodzieży oraz turystów kulturą 

łowicką, aktywizacji środowiska twórców ludowych. W ramach projektu marka regionalna 

Folklor Łowicki jest promowana poprzez:  

 stworzenie systemu identyfikacji wizualnej, wykonanie znaku graficznego marki Łowicz, 

stworzenie strony internetowej Marki Łowicz, promocję folkloru łowickiego podczas 

świąt i uroczystości regionalnych m.in.: Festiwalu Księżaków w Boże Ciało, Festiwalu 

Dobrej Żywności „Księżackie Jadło”, „Parady Pasiaków”, organizacji wyborów 

„ Księżanki i Księżaka Roku”. 

 zakup i montaż tzw. CITY LIGHT (w centrum miasta, służącego do informowania 

o wydarzeniach związanych z Marką Łowicz). Zakupiono gadżety promocyjne w celu 

prowadzenia zintensyfikowania działań marketingowych i promocyjnych marki poprzez 

różnego rodzaju działania reklamowe, w tym m.in. filmy instruktażowe dotyczące 

rękodzieła łowickiego.  

 

 

CEL STRATEGICZNY I. Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta w celu 

zwiększenia zamożności i efektywnego zwalczania bezrobocia 

PROGRAM STRATEGICZNY: Kreowanie warunków rozwoju potencjału 

gospodarczego 

ZADANIE 1. Zabezpieczenie i infrastrukturalne  przygotowanie terenów dla rozwoju 

nowej działalności gospodarczej 

 

a) Modernizacja targowiska miejskiego – wykonanie 1 249 930,80 zł 

 

Wykonano dokumentację projektową zadaszenia targowicy. Opracowano dokumentację 

projektową w zakresie części nawierzchni utwardzonej na targowisku miejskim, przebudowy 

ogrodzenia od strony ul. Sikorskiego i budowy ogrodzenia od strony ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego i wykonano wymienione elementy. Wartość zamówienia wyniosła 300 232,40 

zł. Ogłoszono trzy przetargi na wykonanie zadaszenia wiaty targowej, w tym dwa zostały 

unieważnione. Jeden z powodu braku ofert, w drugim wartość środków finansowych 

przeznaczonych na zadanie była niższa niż ceny ofertowe. W trzecim przetargu wyłoniono 

wykonawcę prac i podpisano umowę. Termin realizacji zadania:  maj- sierpień 2019 r. 

 

 

CEL STRATEGICZNY I. Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta w celu 

zwiększenia zamożności i efektywnego zwalczania bezrobocia 

PROGRAM STRATEGICZNY: Kreowanie warunków rozwoju potencjału 

gospodarczego 

ZADANIE 2 . Stworzenie infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości 

 

a) Od 1 marca 2018 r. do 30 września 2019 r. przewidziana jest realizacja projektu  pn. „ 

Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu branży włókienniczej” Wsparcie eksportu dla 

branży włókienniczej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II: INNOWACJA I 
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KONKURENCYJNA GOSPODARKA, Działanie II.2 INTERNACJONALIZACJA 

PRZEDSIĘBIORST, Poddziałanie II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020. Wartość projektu: 709 640,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 490 

401,63 zł 

 

Celem projektu jest promocja gospodarcza branży włókienniczej z regionu łódzkiego 

z uwzględnieniem roli Łowicza poprzez tworzenie warunków dla internacjonalizacji 

działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz budowanie powiązań gospodarczych. 

 

Cele szczegółowe: 

 Nawiązywanie nowych kontaktów handlowych przez firmy; 

 Nawiązanie nowych relacji z potencjalnymi inwestorami zagranicznymi co przyczyni 

się do wzrostu liczby inwestycji zagranicznych; 

 Promocja łódzkiego jako regionu dynamicznie się rozwijającego; 

 Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP poprzez podpisanie nowych 

kontaktów handlowych; 

 Zdobywanie nowych rynków zbytu przez MŚP poprzez organizację i udział 

w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi 

gospodarczej regionu; 

 Silniejsza identyfikacja przedsiębiorców z terenu Łowicza jako dobrej marki, a tym 

samym poprawa wizerunku gminy i regionu jako wspierającego lokalny biznes; 

 Zwiększenie wiedzy o ofercie przedsiębiorstw; 

 Lepsza rozpoznawalność miasta, regionu, firm; 

 Rozwój sieci kontaktów i współpracy, np. w formie powiązań kooperacyjnych, 

klastrów 

 Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorców ze szczególnym 

uwzględnieniem branży włókienniczej; 

 Wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu 

 

b) Nowa firma Hellyar Plastic otrzymała zezwolenie na działalność w Łódzkiej 

Specjalnej strefie Ekonomicznej S.A. W czerwcu 2018 r. burmistrz Łowicza Krzysztof 

Jan Kaliński podpisał akt notarialny. 

 

Nowy zakład powstanie w Łowiczu przy ulicy Małszyce. Firma Hellyar Plastic jest wiodącym 

brytyjskim producentem i dystrybutorem granulatu do produkcji elementów z tworzyw 

sztucznych dla branży AGD. Zakład wybuduje dwie hale: produkcyjną i magazynową. Pracę  

znajdzie tam 35 osób. 

 

c) Informowanie lokalnych przedsiębiorców o organizowanych spotkaniach, szkoleniach 

dot. pozyskiwania środków unijnych na rozwój firmy. Zaproszenia kierowane są m.in. 

przez m.in. Lokalny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Łowiczu. 
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CEL STRATEGICZNY I. Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta w celu 

zwiększenia zamożności i efektywnego zwalczania bezrobocia 

PROGRAM STRATEGICZNY: Kreowanie warunków rozwoju potencjału 

gospodarczego 

ZADANIE 3. Zbudowanie i wdrażanie pro-gospodarczego systemu promocji miasta 

 

a) W ramach projektu pn. „Łowicz - centrum przetwórstwa rolno-spożywczego”, 

przygotowano film promocyjny z udziałem łowickich przedsiębiorców i ich 

produktów z dostawą na nośnikach pamięci zewnętrznej w ramach zadania 

„Kampania promocyjno-informacyjna”.  

 

Film promocyjny jako forma skutecznej promocji, staje się jednym z kluczowych działań 

kampanii promocyjno-informacyjnej. Sami przedsiębiorcy bardzo liczą, iż dzięki tej formie 

reklamy wzrośnie świadomość konsumentów odnośnie marki firmy oraz wzrost sprzedaży. 

Dzięki wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu film był udostępniany wszystkimi 

możliwymi kanałami dystrybucji m.in na portalu łowickiej przedsiębiorczości 

(www.lowiczbiznesowy.eu), który zrzesza przedsiębiorców z całego powiatu łowickiego. 

Poza tym film był rozpowszechniany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu 

oraz na Fanpage na Facebooku. Film dołączany był  do pakietów 

promocyjnych/upominkowych, które zostały rozdysponowane podczas wydarzeń 

organizowanych w ramach projektu pn. „Łowicz-centrum przetwórstwa rolno-spożywczego”, 

m.in. Międzynarodowe Łowickie Gospodarcze Forum Przedsiębiorców, Startup Sprint 

Łowicz  czy targi spożywcze. Co najważniejsze film promocyjny był wyświetlany na 

stoiskach podczas krajowych (WARSAW FOOD EXPO 2018) i zagranicznych (SIAL PARIS 

2018) targach spożywczych. 

 

b) Wizyta w Łowiczu grupy dziennikarzy prasy branżowej sektora spożywczego 

z Niemiec, Rosji, Ukrainy oraz Francji. 

 

Goście przybyli na zaproszenie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, realizującego działania 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020. II Oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: II.2: 

Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: II.2.2: Promocja gospodarcza regionu. 

 Wizyta była jednym z elementów działań skierowanych na rzecz rozwoju współpracy 

handlowej łowickich firm spożywczych z zagranicą i jest współfinansowana przez Unię 

Europejską. W czasie dwudniowego pobytu, 19-20 marca 2018 r. dziennikarze spotkali się 

z władzami samorządowymi Łowicza oraz przedsiębiorcami biorącymi udział w projekcie. 

 Dziennikarze w ramach wizyty odwiedzili wiodące firmy łowickie z sektora małych 

średnich przedsiębiorstw: Firmę Braci Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna, 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „FIRMA” Józef Brejnak, Spółka Ogrodniczo - 

Pszczelarska „PSZCZÓŁKA” w Łowiczu Sp. z o. o. oraz lidera lokalnego rynku ZPOW 

AGROS NOVA Sp. z o. o. sp. k. 

http://www.lowiczbiznesowy.eu/
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Spotkania w przedsiębiorstwach dostarczyły dziennikarzom informacji na temat działań 

w zakresie promocji łowickiej żywności na świecie. Wymieniono się również wiedzą na 

temat rynków rolno-spożywczych krajów europejskich. Pytano m.in. o plany rozwoju, nowe 

kierunki eksportu, wielkość produkcji i dostawców. Goście zwrócili uwagę na nowoczesność 

poczynionych i planowanych inwestycji w Łowiczu. Efektem wizyty przygotowanej przez 

Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łowiczu, będą 

przygotowane przez dziennikarzy artykuły, które ukażą się w renomowanych periodykach 

branżowych, promujących łowickie produkty rolno spożywcze i łowicki sektor rolno-

spożywczy. 

 

c) Nowe przestrzenie reklamowe dla łowickich firm 

 

Produkty łowickich firm z branży włókniarskiej promowane były w przestrzeniach 

reklamowych Dworca Centralnego, Metra i Lotniska „Chopina” w Warszawie. Był to efekt 

realizacji przez Urząd Miejski w Łowiczu, kolejnego etapu projektu pn. „Po nitce z Łowicza. 

Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej”. 

 

 Głównym celem projektu prowadzonego przez Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi 

Przedsiębiorców jest promocja gospodarcza branży włókienniczej z regionu łódzkiego 

z uwzględnieniem roli Łowicza poprzez tworzenie warunków dla internacjonalizacji 

działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz budowanie powiązań gospodarczych. 

 

 

CEL STRATEGICZNY I. Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta w celu 

zwiększenia zamożności i efektywnego zwalczania bezrobocia 

PROGRAM STRATEGICZNY: Kreowanie warunków rozwoju potencjału 

gospodarczego 

ZADANIE 4. Opracowanie i wdrażanie zasad pro-rozwojowej polityki budżetowej 

i inwestycyjnej miasta 

 

Zadanie realizowane jest na bieżąco przez Wydział do Spraw Pozyskiwania Środków 

Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Wydział prowadzi  stały monitoring funduszy 

Unii Europejskiej i innych podobnych źródeł finansowania (dotacji, pożyczek, kredytów) 

w zakresie możliwości realizacji zadań Miasta. Wskazuje  finansowe i organizacyjno–prawne 

możliwości zapewnienia środków dla realizacji inwestycji wynikających z przyjętych 

priorytetów i programów. Sporządza przy współpracy z wydziałami wnioski aplikacyjne wraz 

z załącznikami o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych 

na realizacje inwestycji. Bierze udział w przygotowaniu studium wykonalności dla 

opracowanych wniosków. Współpracuje z różnymi podmiotami w zakresie pozyskiwania 

pozabudżetowych środków finansowych na zadania. Prowadzi zbiorczą ewidencję inwestycji, 

które mogą korzystać z finansowania w ramach określonych funduszy zewnętrznych, oraz na 

bieżąco monitoruje stan zaawansowania przygotowania wniosków dofinansowanie projektów 

ze środków zewnętrznych. 
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CEL STRATEGICZNY I. Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta w celu 

zwiększenia zamożności i efektywnego zwalczania bezrobocia 

PROGRAM STRATEGICZNY: Kreowanie warunków rozwoju potencjału 

gospodarczego 

Zadanie 5. Integrowanie lokalnego środowiska przedsiębiorców 

 

a) Łowickie firmy sektora rolno-spożywczego promowały swoje produkty na 

Międzynarodowych Targach Żywności Warsaw Food Expo 2018, które odbywały się 

w dniach 24-26 maja 2018 r. w Nadarzynie. Swoje stoiska na targach miały: Spółka 

Ogrodniczo-Pszczelarska „Pszczółka”, Firma Braci Urbanek, Agros Nova, Regionalne 

Koło Pszczelarzy oraz Zrzeszenie Plantatorów Owoców. 

 

Łowickie stoisko, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród uczestników targów razem 

z przedsiębiorcami przygotował Urząd Miejski w Łowiczu, realizujący projekt pn. „Łowicz - 

centrum przetwórstwa rolno-spożywczego” w ramach Osi Priorytetowej II: Innowacyjna 

i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020. 

 

b) Międzynarodowe Łowickie Forum Gospodarcze oraz Startup Sprint Łowicz 

 

 7 września w hotelu Eco w Łowiczu odbyło się Forum Gospodarcze, które było 

częścią dużego projektu realizowanego przez Urząd Miejski w Łowiczu pn. „Łowicz - 

centrum przetwórstwa rolno-spożywczego”, którego celem jest promocja regionu łódzkiego 

ze szczególnym uwzględnieniem roli Łowicza, jako wiodącego centrum przetwórstwa rolno – 

spożywczego.  

 Forum stanowiło doskonałą platformę dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń 

pomiędzy praktykami biznesu, samorządowcami oraz ekspertami, a także okazją do 

nawiązania kontaktów biznesowych i międzynarodowych. Założeniem forum była także 

okazja do promocji lokalnych firm, podniesienia rangi gospodarczej regionu, nawiązania 

nowych relacji podczas spotkań, które umożliwią zainteresowanym stronom dyskusję 

o potencjalnych obszarach współpracy i realizacji wspólnych celów biznesowych. 

 

 Założeniem organizatorów było pokazanie przedsiębiorców z terenu Łowicza, jako 

dobrej marki. Dlatego gośćmi specjalnymi Forum były firmy wywodzące się z regionu, które 

odniosły już sukces i chętnie dzieliły się doświadczeniem.  
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CEL STRATEGICZNY I. Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta w celu 

zwiększenia zamożności i efektywnego zwalczania bezrobocia 

PROGRAM STRATEGICZNY: Stworzenie nowoczesnego systemu zarządzania 

miastem 

ZADANIE 1. Przystosowanie administracji do zmieniających się wymagań klienta 

urzędu 

 

a) W Urzędzie  Miejskim w Łowiczu od 2017 roku funkcjonuje usługa  „Paybynet”,  

 

To pierwszy w Polsce system płatności online bezpośrednio z rachunku klienta na rachunek 

sklepu internetowego lub urzędu. Stanowiska do obsługi płatności znajdują się w Urzędzie 

Stanu Cywilnego, Wydziale Finansowym, Wydziale Spraw Obywatelskich i Wydziale 

Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa.  

 

b)  Miejski System Powiadamiania SMS służący do informowania mieszkańców 

o ważnych wydarzeniach i ostrzegania przed zagrożeniami,  

 

Dzięki systemowi mieszkańcy otrzymują bezpłatne wiadomości SMS z informacjami 

o: sytuacjach kryzysowych zagrażających zdrowiu i życiu , zagrożeniach meteorologicznych 

lub hydrologicznych (np. burze, silne opady, silne wichury, śnieżyce i inne), wydarzeniach 

kulturalnych i sportowych (festyny, imprezy sportowe, koncerty) , z zakresu gospodarki 

komunalnej (np. zbiórka odpadów wielkogabarytowych, przerwy w dostawie wody, prądu) 

 

c) Zakupy inwestycyjne – serwer, urządzenia brzegowe, komputery i dodatkowe 

funkcjonalności systemu OTAGO – wykonanie 121 214,95 zł 

 

Wydatki poniesiono na zakup urządzenia brzegowego sieci UTM, integracje modułu Kasa 

z First Datą oraz dostawę funkcjonalności przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo 

własności. 

 

d) Zakup dedykowanej platformy w formie strony internetowej do kompleksowej obsługi 

Łowickiego Budżetu Obywatelskiego.  

 

W lipcu 2018 roku Rada Miejska w Łowiczu uchwaliła  nowy regulamin w sprawie wymagań 

jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Łowicza. Zakup specjalnej 

platformy internetowej umożliwił zgłaszanie projektów drogą elektroniczną, a także znacznie 

ułatwił proces ich weryfikacji oraz głosowania nad wybranymi propozycjami. 
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CEL STRATEGICZNY II: Podniesienie poziomu i jakości życia. 

PROGRAM STRATEGICZNY: Poprawa stanu środowiska naturalnego. 

ZADANIE  1: Utrwalenie i poszerzenie terenów zielonych 

 

a) Przekazywanie dotacji przedmiotowej dla ZUK na prace urządzeniowe 

i agrotechniczne na terenie Lasu Komunalnego. Prace bieżące związane 

z utrzymaniem i konserwacją zieleni w mieście m.in: zakup roślin (krzewy, drzewa, 

nasiona), zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek, naprawy 

i konserwacja fontanny, wycinka i pielęgnacja drzew, trawników i nasadzeń. 

 

b) Nabycie nieruchomości położonej w obrębie Kostka o pow. 0,8342 ha pod 

poszerzenie terenów zieleni - kompleksu leśnego. – wykonanie 101.927,40 zł 

 

 

CEL STRATEGICZNY: Podniesienie poziomu i jakości życia 

PROGRAM STRATEGICZNY: Poprawa stanu środowiska naturalnego 

ZADANIE 2: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców- promocja edukacji 

ekologicznej 

 

W zakresie kształtowania proekologicznych postaw wśród mieszkańców miasta i promocji 

edukacji ekologicznej zorganizowano m.in.: 

 

a) Konkurs „Zielone Miasto” na najładniej urządzony ogród i balkon, 

 

Celem konkursu jest promowanie aktywności wśród mieszkańców w tworzeniu nowego 

wizerunku własnego otoczenia oraz powiększanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

Gminy Miasta Łowicza oraz poprawa wyglądu estetycznego naszego miasta. 

Warunkiem uczestnictwa było pisemne zgłoszenie poprzez gotowy wzór druku 

zgłoszeniowego do Organizatora konkursu tj. Burmistrza Miasta Łowicza. Wyniki konkursu 

ogłoszono w lipcu 2018 roku. 

Konkurs realizowany był w trzech kategoriach: 

1) kategoria I – ogród przy budynku jednorodzinnym, 

2) kategoria II – ogród przy budynku wielorodzinnym, 

3) kategoria III – balkon, w tym również okno. 

Do konkursu zgłoszono: 

- 5 ogrodów w kategorii I – ogród przy budynku jednorodzinnym 

- 5 ogrody w kategorii II- ogród przy budynku wielorodzinnym 

- 4 zgłoszenia w kategorii III – balkon, w tym również okno. 

Tradycyjnie, nagrodami dla zwycięzcy konkursu w danej kategorii jest sfinansowanie 

towarów zakupionych w sklepach ogrodniczych. 

 

b) Akcja usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości 

znajdujących się na terenie Miasta Łowicza, 
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Zadanie obejmowało usunięcie odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących 

się na terenie miasta, tj. właściwie zapakowanie odpadów zawierających azbest, załadunek, 

transport i przekazanie do unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest na uprawnionym środowisku, z 36 nieruchomości znajdujących się na 

terenie miasta Łowicza. Usunięto 61,36 ton azbestu. Całkowity koszt przeprowadzenia akcji 

wyniósł 15 838,24 zł , udział środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi 14 254, 00 zł, udział miasta 1584,24 zł. 

 

c) Program MISJA-EMISJA  

  

Miasto udzieliło dotacji celowych z budżetu Miasta Łowicza na dofinansowanie 

przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji, związanych z podnoszeniem 

efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji 

i odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Łowicza w ramach zadania: „MISJA- 

EMISJA”. Łącznie 96 osobom wypłacono 645.401,22 zł. 

 

Projekt obejmuje ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery 

z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza finansowanego 

z Programu Ograniczania Niskiej Emisji ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.   

 

 

CEL STRATEGICZNY: Podniesienie poziomu jakości życia 

PROGRAM STRATEGICZNY : Poprawa dostępności i jakości usług publicznych 

ZADANIE 1. Stymulowanie aktywności mieszkańców miasta w zakresie rekreacyjno-

sportowym 

 

a) Ścieżka pieszo – rowerowa w ul. Arkadyjskiej - 19 000,00 zł 

 

Wyłoniono wykonawcę usługi i podpisano umowę. Trwają prace projektowe nad miejską 

częścią projektu pn.: „Budowa szlaku turystyczno – rowerowego pod nazwą Perły Księstwa 

Łowickiego”. Budowa szlaku umożliwi bezpieczny dojazd rowerem z Łowicza, przez 

Arkadię do Nieborowa. Umowę podpisali przedstawiciele czterech samorządów: Powiatu 

Łowickiego, Gminy Nieborów, Gminy Łowicz i Miasto Łowicz. 

 

b) Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów 

przesiadkowych w województwie łódzkim – plan 5 857,00 zł,  

 

Miasto Łowicz we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego realizuje 

z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej III Transport 

Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport 
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miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

na projekt pt. „Rowerowe Łódzkie”.  

 W ramach projektu powstało 12 stacji rowerowych na 12 stanowisk z 96 rowerami 

miejskimi zlokalizowanych na gruntach będących własnością Gminy Miasto Łowicz: 

ul. Dworcowa, pl. Stary Rynek, pl. Nowy Rynek, ul. Starzyńskiego (Targowica Miejska), 

ul. Sadowa, ul. Medyczna, ul. Podleśna, ul. Kaliska (przy ul. Włókienniczej), ul. Kaliska 

(Pływalnia OSiR), ul. Jana Pawła II (OSiR), ul. Armii Krajowej, ul. Grunwaldzka (SP3). 

 W związku z przystąpieniem do projektu „Rowerowe Łódzkie” Gmina – Miasto 

Łowicz osiąga następujące korzyści społeczno-ekonomiczne:  

1.integracja Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z innymi systemami transportowymi i rowerem 

miejskim - wspólny bilet na styku linii kolejowej, którą kursować będą pociągi ŁKA i linii 

komunikacji miejskiej oraz opłatą za rower,  

2. poprawa jakości życia mieszkańców Łowicza,  

3.zapewnienie wysokiej jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji 

zanieczyszczeń stworzenie podstaw do większego udostępnienia atrakcyjnego turystycznie 

obszaru.  

  

c) Aplikacja mobilna „Łowicz Audioprzewodnik”– wykonanie  14 782,14 zł 

 

Zakupiono oprogramowanie aplikacji mobilnej na telefony komórkowe smartfony 

z systemem android i IOS na potrzeby audio przewodnika po Łowiczu dla turystów. 

 

d) Obiekty sportowe – budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego – etap 

I – wykonanie 79 736,00 zł 

 

Opracowano założenia do dokumentacji projektowej przez Wydział Inwestycji i Remontów. 

Opracowano badania geotechniczne. Wykonano dokumentację techniczną. Budynek 

dwukondygnacyjny o wymiarach dł. – 36 m x 15,0 m usytuowany za bramką z wjazdem od 

strony ul. Starzyńskiego. Wyposażony w 2 szatnie dla zawodników (miejsce dla 20 osób, 

wieszaki lub szafki na 20 osób, minimum 5 pryszniców, 1 toaleta, 1 pisuar), 2 szatnie 

treningowe około 30 m2 każda, szatnia dla sędziów, pomieszczenie konferencyjne dla 

mediów około 70 m2 z zapleczem kuchennym, pokój dla stanowiska dowodzenia, spikerów 

po około 10 m2 każdy, pomieszczenia biurowe min. 4 pokoje w tym na sekretariat klubu, 

Zarząd , Głównego Księgowego, pierwszej pomocy(kontroli antydopingowej), węzeł cieplny, 

korytarze, przejścia, pomieszczenia gospodarcze około 10 m2, WC damska i męska, trybuna 

dla VIP-ów z zadaszeniem dla około 50 miejsc, pomieszczenia gospodarcze, siłownia. 

 

e) Plac zabaw i siłownia na os. Szarych Szeregów – wykonanie 111 647,70 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej. 

Została podpisana umowa z Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową „Młodość” na 

użyczenie terenu. Prace zostały zakończone i odebrane. 
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f)  Siłownia plenerowa na terenie SP nr 1– wykonanie 100 518,70 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami konserwatora zabytków. 

Wyłoniono wykonawcę prac, plac zabaw i siłownia terenowa zostały wykonane i przekazane 

do użytkowania – ul.Konopackiego. 

 

g) Kompleks rekreacyjny – Górka Frajdy w parku Błonie – wykonanie  11 200,00 zł 

 

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowanej. Zlecono wykonanie map do 

celów projektowych. Projektant opracował koncepcję kompleksu rekreacyjnego w parku. 

 

h) Plac zabaw i siłownia plenerowa na os. Dąbrowskiego  – wykonanie 130 546,92 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie mini toru rolkowego i siłowni 

plenerowej z urządzeniami street workout i fitness. Została podpisana umowa z Łowicką 

Spółdzielnią Mieszkaniową na użyczenie terenu. Prace przy torze zakończono i odebrano. 

 

i) Udzielono dotacji celowej dla ZHP Hufiec Łowicz w celu wsparcia organizacji 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Kolonie i obozy oraz inne formy 

wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wykonanie 

20 000,00 zł. 

 

j) Bieżnia lekkoatletyczna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łowiczu - wykonanie 248 

680,03 

 

Zakres prac obejmował wykonanie bieżni lekkoatletycznej poliuretanowej dwu torowej 

o ogólnej długości 170 m i prostej do biegu na 60 m oraz skoczni w dal. Wykonano koryto 

w podłożu, ułożono podsypkę piaskową, ustawiono obrzeża i wykonano podbudowę 

z tłucznia i podbudowę asfaltową. Ułożono nawierzchnię poliuretanową. Prace zakończono 

w listopadzie 2018r., obiekt jest użytkowany. 

 

k) Plac zabaw na Błoniach – wykonanie 65 288,74 zł 

 

Zakres prac obejmował wykonanie naprawy nawierzchni z płyt SBR, demontaż starych płyt 

wraz z uzupełnieniem podbudowy, oczyszczeniem płyt i ich ponowny montaż na placu zabaw 

na powierzchni 1334 m2. Wykonanie nowej nawierzchni z płyt SBR na powierzchni 88 m2. 

Dostarczenie i montaż urządzenia zabawowego. 
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CEL STRATEGICZNY: Podniesienie poziomu jakości życia 

PROGRAM STRATEGICZNY : Poprawa dostępności i jakości usług publicznych 

Zadanie 2: Podjęcie aktywnych działań zmniejszających bezrobocie oraz aktywnych 

form pomocy społecznej 

 

a) Obsługa Karty Dużej Rodziny oraz Łowickiej Karty Seniora 

 

W 2018 roku wydano 640 Kart Dużej Rodziny rodzinom wielodzietnym oraz 477 Kart 

Seniora. 

 

b) Pomoc dla repatriantów – wykonanie 106, 623. 41 zł 

 

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, która 

przeznaczona została na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez 

gminy. Miasto zobowiązało się do zapewnienia rodzinie repatriantów lokalu mieszkalnego 

przy ul. A. Krajowej 43G z zasobów komunalnych. Rodzina przyjechała do Łowicza tuż 

przed Bożym Narodzeniem – 3 osoby. 

 

  

CEL STRATEGICZNY: Podniesienie poziomu jakości życia 

PROGRAM STRATEGICZNY : Poprawa dostępności i jakości usług publicznych 

Zadanie 3: Współdziałanie z Powiatową Komendą Policji w celu poprawy 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

a) W zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego przekazano z budżetu miasta 

65.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji 

 

Środki finansowe przeznaczone zostały na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas 

służby przekraczającej normę określoną, którzy realizują zadania z zakresu służby 

prewencyjnej, w celu poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie 

miasta Łowicza. 

 

 W ramach Porozumienia, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu od 1 

kwietnia do 31 grudnia 2018 r. pełnili dodatkowe dwuosobowe piesze patrole, zgodnie 

z ustalonym grafikiem dyslokacji służb ponadnormatywnych. Comiesięczne grafiki dyslokacji 

patroli, będą uwzględniały ilość patroli i czas pełnienia służby ponadnormatywnej oraz teren 

(ulice) rozlokowania policjantów. 

 Na terenie Łowicza pełniono dodatkowe służby w okresie od kwietnia 2018 r. do 

grudnia 2018 r., rejony patrolowania określono na podstawie okresowych analiz stanu 

bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu głosów społeczności lokalnej i wniosków Radnych 

Miejskich. Dwuosobowe patrole piesze były wystawione w każdym tygodniu w piątki, soboty 

i niedziele oraz w święta. Patrolowały tereny najbardziej zagrożone przestępczością, 
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wytypowane przez policjantów KPP w Łowiczu, na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa 

i porządku publicznego oraz podejmowanych interwencji.  

 

b) Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu wspólnie z Urzędem Miejskim prowadziła 

akcję bezpłatnego oznaczania rowerów w Łowiczu.  

 

 Głównym celem akcji była możliwość identyfikacji właściciela w przypadku 

odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów 

poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych na jednoślady. Dzięki temu każdy oznakowany 

rower posiadał swój numer a mieszkańcy mogli czuć się bezpieczniej.  

 

 Procedura polegała na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu „engrawer” 

oznaczenia składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie danych Policji. Każdy 

oznakowany rower został opatrzony w widocznym miejscu naklejką informującą o dokonaniu 

oznakowania roweru. Rowery znakowane były również przez policjantów w czasie trwania 

największych imprez miejskich. 

 

c) Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2018 roku otrzymano dotację 

z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zakup rozpieracza  kolumnowego do 

rozcinania pojazdów dla potrzeb  ratownictwa  drogowego. – wykonanie 13 000,00 zł 

 

d) Rozbudowa monitoringu miejskiego, parking przy ulicy Starorzecze  – wykonanie 

17 220,00 zł 

 

W ramach wydatków bieżących przeniesiono kamerę monitoringu miejskiego 

z ul. Bielawskiej na budynek C Urzędu Miejskiego w celu monitorowania parkingu i spięto 

z istniejącym systemem monitoringu. 

 

e) Oświetlenie ulic, placów i dróg –wykonanie 15 152,36 zł, 

 

Wykonano doświetlenie części ul. A. Krajowej w Łowiczu. 

 

f) Budowa oświetlenia ścieżki zdrowia  w Lasku Miejskim – wykonanie 4 900,00 zł, 

 

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowanej. Zlecono wykonanie map do 

celów projektowych. Wykonano dokumentacje techniczną. 

 

 

CEL STRATEGICZNY II : Podniesienie poziomu jakości życia 

PROGRAM STRATEGICZNY : Tworzenie warunków dla rozwoju mieszkalnictwa 

ZADANIE 1 : Zabezpieczenie i przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

 

a) Program „Mieszkanie Plus” etap I. 
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W 2017 r. wykonano koncepcję zagospodarowania terenu obejmującą wykonanie 

3 budynków wielorodzinnych przy ulicy Krudowskiego pod program rządowy „Mieszkania 

Plus”. Zaproponowano w koncepcji – 3 budynki dwu klatkowe,  

4–kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia, ze stropodachem płaskim niewentylowanym, 

realizowanym w tradycyjnej technologii wykonawstwa. W każdym bloku będą 32 mieszkania 

o wielkości od 38 m
2
 do 67 m

2
. Ogrzewanie z kotłowni gazowej indywidualnej. Została 

podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację tego programu 

pilotażowego.  

 

 W 2018 roku Miasto Łowicz i BGK Nieruchomości powołały Spółkę „Mieszkanie 

DLA ROZWOJU” Rada Miejska w Łowiczu podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. 

Przedstawicielami miasta w Spółce zostali: Burmistrz Krzysztof Jan Kaliński oraz Naczelnik  

Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Łowiczu Pan Grzegorz Pełka. Spółka 

ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej trzech bloków. Wyłoniono 

wykonawcę, który pracuje nad projektem. Miasto wstępnie uzgodniło zasady naboru 

wniosków dla przyszłych lokatorów. 

 

 

CEL STRATEGICZNY II: Podniesienie poziomu jakości życia 

PROGRAM STRATEGICZNY: Tworzenie warunków dla rozwoju mieszkalnictwa 

ZADANIE 4. Przygotowanie i wdrażanie programu budownictwa, remontów 

i modernizacji zasobów komunalnych 

 

a) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy 

ul. Chełmońskiego 2 – wykonanie 200 965,20 zł 

 

Wydatki poniesiono na uaktualnienie audytu energetycznego, dokumentację techniczną, 

dostarczenie energii elektrycznej, demontaż starej i montaż nowej zbiorczej instalacji 

antenowej oraz domofonu, nadzór budowlany, inwestorski i ornitologiczny, roboty 

termomodernizacyjne, tj. ocieplenie stropu poddasza oraz nad klatką schodową, ocieplenie 

ścian zewnętrznych, piwnic, ścian wewnętrznych dzielących pomieszczenia ogrzewane od 

nieogrzewanych na poddaszu, regulacje hydrauliczną układu grzewczego, opaskę wokół 

budynku, obróbki blacharskie, rynny, remont kominów i montaż budek lęgowych. 

Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 

- z dotacji 64 400,00 zł 

- z pożyczki 96 600,00 zł. 

 

b) Termomodernizacja  budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 

nr 43N – wykonano 750 186,56 zł 
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Środki wydatkowano na: uaktualnienie audytu energetycznego, dokumentację techniczną, 

zasłonienie otworów wentylacyjnych, nadzór budowlany i ornitologiczny, roboty 

termomodernizacyjne: ocieplenie stropu pod poddaszem, wymianę stolarki okiennej, 

ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, regulację hydrauliczną układu grzewczego, opaskę 

wokół budynku, remont balkonów, kominów, rynny oraz obróbki blacharskie. 

 

c) Utwardzenie i zagospodarowanie terenu między budynkami wielorodzinnymi przy 

ul. A. Krajowej 43M i 43N – wykonanie 86 986,07 zł 

 

Środki wydatkowano na: nadzór budowlany oraz roboty budowlane, tj. mechaniczne 

rozebranie nawierzchni z betonu, usunięcie humusu za pomocą spycharek, mechaniczne 

profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, 

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i podsypki piaskowej z zagęszczeniem 

mechanicznym, położenie nawierzchni z kostki brukowej i betonowych krawężników, 

wykonanie ławy pod krawężniki batonowe z oporem, rozścielenie ziemi urodzajnej 

i wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie bez nawożenia. 

 

d) Wymiana windy osobowej w budynku przy ul. Kaliskiej 6 – wykonanie 9 225,00 

zł 

 

Wykonano inwentaryzację budowlaną wraz z opinią stanu technicznego konstrukcji szybu 

windowego oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla wymiany windy. 

 

e) Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Kaliskiej 6 – wykonanie 29 175,60 zł 

 

 

CEL STRATEGICZNY III: Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta 

PROGRAM STRATEGICZNY: Zaopatrzenie miasta w czynniki energetyczne 

ZADANIE 1. Modernizacja i rozwój sytemu ciepłowniczego 

 

Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o. w roku 2018 wykonał następujące 

inwestycje w zakresie modernizacji, budowy i przebudowy systemu ciepłowniczego na 

terenie miasta Łowicz: 

 

a) Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej  na Os. Noakowskiego, 

 

W ramach tej inwestycji wykonano przebudowę sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur 

preizolowanych do 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Spółka poniosła nakłady na 

modernizację odcinka sieci i przyłączy na Os. Noakowskiego w wysokości 321 298,47 zł. 

Zadanie nie zostało zakończone. W planie jest dokończenie modernizacji sieci ciepłowniczej 

na osiedlu Noakowskiego i Starzyńskiego w latach 2019-2020.  
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Realizowane inwestycje wpisują się w strategię spółki natomiast kolejność realizacji 

uwarunkowuje ogólna sytuacja na rynku energii.  

 

b) Przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy             

ul. Akademickiej 1, 

 

W ramach tej inwestycji podłączono nowego odbiorcę. Wykonano przyłącze ciepłownicze       

i poniesiono nakłady w wysokości 73 131,25 zł. Zadanie zostało zakończone. 

 

c) Przebudowa sieci ciepłowniczej na Os. Reymonta, 

 

W ramach tej inwestycji wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej w związku ze zmianą 

sposobu zasilania budynków na Os. Reymonta i likwidacją kotłowni R1. Spółka poniosła 

nakłady na inwestycję w wysokości 81 811,82 zł. Zadanie zostało zakończone. 

 

d) Przebudowa kotłowni A43, 

 

W ramach tej inwestycji wykonano przebudowę pomieszczenia kotłowni i wymianę 2 kotłów 

olejowych na 5 kotłów gazowych kondensacyjnych. Poniesiono nakład na inwestycję            

w wysokości 306 924,06 zł. Zadanie zostało zakończone. 

 

e) Węzeł cieplny na Os. Reymonta, 

 

W związku ze zmianą sposobu zasilania budynków na Os. Reymonta w ramach inwestycji 

dokonano zakupu i montażu węzła cieplnego do budynku nr 4 na Os. Reymonta. Poniesiono 

nakład na inwestycję w kwocie  38 442,46 zł. Zadanie zostało zakończone. 

 

f) Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków usługowo- handlowych 

przy ul. Sikorskiego, 

 

W ramach tej inwestycji przyłączono do sieci 3 nowe budynki usługowo- handlowe na terenie 

inwestycyjnym przy ul. Broniewskiego. Poniesiono nakład na inwestycję w kwocie 

293 962,57 zł. Zadanie będzie kontynuowane. 

 

 

CEL STRATEGICZNY III: Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta 

PROGRAM STRATEGICZNY: Zaopatrzenie miasta w czynniki energetyczne 

ZADANIE 2: Kontynuacja zadań zmierzających do gazyfikacji miasta 

 

a) W zakresie działań zmierzających do gazyfikacji miasta zorganizowano dwa spotkania 

dotyczące zwiększenia obszarów objętych gazyfikacja.  
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Spotkania obyły się w dzielnicy Korabka i Górki. Wzięło w nich udział ok. 280 osób 

zainteresowanych podłączeniem do sieci gazowej. Podczas spotkań mieszkańcy mogli 

zapoznać się z warunkami przyłączenia do sieci gazowej, pobrać wnioski o wydanie 

warunków podłączenia do sieci gazowej oraz zadać pytania na ww. temat przedstawicielowi 

gazowni. Efektem spotkania na Korabce jest zaprojektowanie i rozpoczęcie sieci gazowej 

średniego ciśnienia. Mieszkańcy osiedla Górki składali wnioski w Urzędzie Miejskim do 

30 marca 2017 r. Do Urzędu Miejskiego w Łowiczu wpłynęło 150 deklaracji, które zostały 

przekazane  Polskiej Spółce Gazowniczej Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi. Miasto 

Łowicz ogłosiło nabór wniosków także w dzielnicy Korabka oraz Przedmieście. 

Podłączenie do sieci gazowej zaplanowano na 2019 rok.   

 

 

CEL STRATEGICZNY III : Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta 

PROGRAM STRATEGICZNY: Zaopatrzenie miasta w czynniki energetyczne 

ZADANIE 3.  Rozwój odnawialnych źródeł energii 

 

a) Dofinansowanie do instalacji paneli solarnych, umożliwiających podgrzewanie ciepłej 

wody,  

 

W ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.1. Odnawialne 

źródła energii, Poddziałania IV.1.2. Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłoszony został konkurs, 

w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na budowę infrastruktury służącej do 

produkcji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych. We wrześniu 2017 r. w sali 

kinowej Łowickiego Ośrodka Kultury odbyło się spotykanie informacyjne dla osób 

zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania do instalacji paneli solarnych, 

umożliwiających podgrzewanie ciepłej wody. 

 W wyniku prowadzonego naboru deklaracji, zgłosiły się 62 osoby zainteresowane 

możliwością instalacji paneli solarnych umożliwiających podgrzewanie ciepłej wody 

użytkowej. Konkurs RPO Województwa Łódzkiego przewiduje możliwość otrzymania 

dofinansowanie do 85% kosztów netto inwestycji. Informacja o projektach, które otrzymają 

dofinansowanie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

spodziewane są w okolicach 15 maja 2019 roku. 

 

b) W lutym 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiego 

z RPO Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. "Budowa 

Demonstracyjnego Budynku Pasywnego - Wielofunkcyjnej Sali w Łowiczu" . 

 

Projekt został złożony do naboru RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17-Oś priorytetowa IV 

Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza , Poddziałanie IV.3.2 Ochrona 

powietrza. W Ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
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W październiku 2018 roku Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1397/18 wyłonił do 

dofinansowania projekt złożony przez Miasto Łowicz.   

Kwota projektu ogółem: 10.686 287, 71 zł 

Przyznana kwota dofinansowania 79,9 % :  4.234 674, 13 zł 

Wkład miasta Łowicz 20,1 % : 6.451 613, 58 z 

 

CEL STRATEGICZNY : Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta 

PROGRAM STRATEGICZNY : Zwiększenie dostępności komunikacyjnej 

ZADANIE 1. Skomunikowanie wewnętrznego układu drogowego z siecią dróg 

zewnętrznych 

 

a) W 2018 roku Miasto Łowicz skierowało pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad z siedzibą w Łodzi, w którym poinformowało, iż konieczne 

jest rozpoczęcie prac przy budowie wschodniej obwodnicy Łowicza, na Drodze 

Krajowej nr 70 i nr 92, wraz z wybudowaniem mostu na rzece Bzurze i usunięcia 

tranzytu przez centrum Miasta Łowicza. Informując, że inwestycja jest niezwykle 

potrzebna  dla prawidłowego funkcjonowania w/w dróg w Łowiczu i okolicach, oraz  

w celu poprawienia w jakości życia mieszkańców wschodniej części miasta.  

 

Miasto Łowicz otrzymało odpowiedź od GDDKiA, informujące o dostrzeganiu problemów 

komunikacyjnych wynikających z dużego natężenia ruchu tranzytowego na ciągu drogi 

krajowej nr 70 przez Miasto Łowicz, jednak aktualnie budowa wschodniej obwodnicy 

Łowicza nie znajduje się na liście podstawowej i rezerwowej obowiązującego Planu Budowy 

Dróg Krajowych na lata 2014-2023. W związku z tym budowa obwodnicy została 

wytypowana do zadania inwestycyjnego po 2020 roku w zakresie drogowych obejść 

miejscowości na terenie województwa łódzkiego. Propozycja zostanie zgłoszona przy 

najbliższej aktualizacji w/w planu.  

 

CEL STRATEGICZNY : Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta 

PROGRAM STRATEGICZNY : Zwiększenie dostępności komunikacyjnej 

ZADANIE 2. Poprawa jakości dróg lokalnych, w tym modernizacja zabytkowej części 

miasta. 

 

W zakresie poprawy jakości dróg lokalnych, dokonano budowy oraz przebudowy ulic:  

 

a) Przebudowa ul. Dolnej – wykonanie 64 454,46 zł 

 

Wykonano przebudowę ul. Dolnej na długości 112 m obejmującą swym zakresem wykonanie 

nowej nawierzchni jezdni o powierzchni 752 m2 wraz z chodnikami i zjazdami 

indywidualnymi o powierzchni 366 m2. Prace budowlane wykonał Zakład Utrzymania 

Miasta. 

 

b) Budowa ul. Wegnera, Rotstada, Aptekarskiej  – wykonanie 336 856,19 zł 
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W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię chodników i jezdni o łącznej powierzchni 2116 

m2. Utworzono 16 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w zatokach. Prace 

zostały zakończone i odebrane. 

 

c) Przebudowa ul. Moniuszki  – wykonanie 203 216,00 zł 

 

Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy. Wyłoniono wykonawcę prac 

i wykonano drogę z kostki betonowej długości 140 m i szerokości 6,0 m.  Prace zakończono 

21.12 2018r. 

 

d) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika– wykonanie 735 089,85 

zł  

  

Wyłoniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów 

wykonawcę prac Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o. m. 

Jamno, 99-400. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno –

bitumicznych na powierzchni 2574 m2 oraz chodników i zjazdów o powierzchni 716 m2. 

Roboty zakończono 12.09.2018r.  

 Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie od Marszałka Województwa Łódzkiego 

w wysokości 31 450,00 zł, które zostało rozliczone. 

 

e) Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Nadbzurzańską– wykonanie 56 

600,00 zł, 

 

Opracowano koncepcję przejazdu bezkolizyjnego przez linię kolejową w km. 81,570 m 

w ciągu ul. Mostowej i Armii Krajowej w postaci tunelu drogowego wraz ze skrzyżowaniem 

z ul. Nadbzurzańską. Klasa projektowanej drogi Z, skrajnia wysokościowa dla ruchu 

kołowego 4,20 m, szerokość jezdni min. 7,0 m wraz z ścieżką pieszo-rowerową dla pieszych 

i przejazdów rowerów. Szerokość chodnika min. 2,0 m, ścieżki rowerowej min 2,0 m. 

Wysokość skrajni min. 2,50 m.  

 Planuje się po stronie południowej rozwiązanie w postaci skrzyżowania ul. Mostowej, 

Blich i przejazdu pod torami jako rondo drogowe oraz podłączenie ul. Bocznej.  

Od strony północnej skrzyżowanie dróg ul. Armii Krajowej do połączenia 

z ul. Chełmońskiego, przejazdu pod torami oraz włączenie z ul. Nadbzurzańską.  

 Wydział Inwestycji i Remontów złożył wniosek o wspólne wykonywanie tej 

inwestycji i współfinansowanie prac, ponieważ jest zainteresowanie tą inwestycją. PKP PLK 

złożyło wniosek o przyznanie środków unijnych na to zadanie. 

 

f) Przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej– wykonanie 1 977 

752,00 zł  

 

Zadanie objęło wykonie:  
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- przebudowy ulicy Słowackiego na długości 416,5 m wraz z budową kanalizacji deszczowej. 

Ulica będzie posiadała nawierzchnie jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych 

i chodników, zjazdów i zatok z kostki betonowej;  

- przebudowy ulicy Norwida o długości 100,50 mb wraz z chodnikami, jazdami i zatokami;  

- przebudowy w ulicy Szkolnej o długości 185,0 mb wraz z chodnikami.  

Łączna powierzchnia ulic o nawierzchni asfaltowej 2956 m2, chodników, zjazdów i zatok 

o nawierzchni z kostki betonowej 2570 m2.  

 Wyłoniono w procedurze przetargowej wykonawcę prac. Wartość zamówienia 

wyniosła 1 966 770,00 zł. Zakończono w 2018 r. budowę ul. Słowackiego i Norwida 

o wartości 1 530 786,40 zł, a kwotę 435.983,60 przeniesiono na wydatki nie wygasające. 

Prace wstrzymane na ul. Szkolnej z powodu przygotowania do wykonania gazociągu przez 

PGNiG, które blokuje wykonywanie przebudowy tej ulicy. 

 

g) Przebudowa ul. Sochaczewskiej– wykonanie 359 619,81 zł 

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni ul. Sochaczewskiej w jej południowej części 

na odcinku 266 m, powierzchnia ulicy o nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych 

wyniosła 1285 m2. Prace wykonano i odebrano 22.05.2018 r. 

 

h) Budowa zatok parkingowych przy SP nr 1- wykonanie 33 492,68 zł 

 

Zadanie polegało na wykonaniu zatoki postojowej do 1 min dla zatrzymujących się pojazdów 

rodziców dowożących dzieci do szkoły, w celu płynnego przejazdu pojazdów ul. Kaliską 

i poprawy bezpieczeństwa ruchu. Opracowano dokumentację techniczną. Prace zakończono w 

grudniu 2018 r. 

 

i) Przebudowa ul. Zielonej– wykonanie 193 477,07 zł  

 

Opracowano dokumentację projektową. Zakład Usług Komunalnych zakończył wykonywanie 

kanalizacji sanitarnej. Wyłoniono wykonawcę w przetargu nieograniczonym na odtworzenie 

nawierzchni. Wykonano nawierzchnię na ulicy długości 127,70 m. Powierzchnia utwardzona 

1095 m2 wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z mieszanki stabilizowanej 

mechaniczne 0-31,5 gr. 25 cm. Prace zakończono. 

 

j) Budowa ul. Braterskiej i ul. Diamentowej– wykonanie 10 992,60 zł 

 

Opracowano założenia do dokumentacji projektowanej. Wykonano mapy do celów 

projektowych. Opracowana została dokumentacja techniczna na wykonanie drogi. 

 

k) Budowa ul. Dziewiarskiej – wykonanie 13 850,00 zł 

 

Opracowano założenia do dokumentacji projektowanej. Wykonano mapy do celów 

projektowych. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Dziewiarskiej 
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wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych w ul. Kaliskiej i chodnikiem wzdłuż ul. Kaliskiej 

do połączenia z ul. Lnianą. 

 

l) Budowa ul. Kresowej– wykonanie 2 000,00 zł 

 

Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowanej. Zostały opracowane mapy do 

celów projektowych. 

 

m) Przebudowa ul. Młodzieżowej– wykonanie 13 250,00 zł 

 

Opracowano założenia do dokumentacji projektowej. Wykonano mapy do celów 

projektowych. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej. Wybrano wykonawcę 

projektu. 

 

n) Przebudowa ul. Nowej –  wykonanie 84 706,42 zł 

Opracowano dokumentację projektową. Uzgodniono dokumentację z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. Wyłoniono wykonawcę prac. Wartość prac 77 456,42 zł. 

W grudniu rozpoczęto prace, które nie zostały zakończone ze względu na warunki 

atmosferyczne. Termin zakończenia kwiecień 2019 r. 

 

o) Chodnik i parking przed Przedszkolem nr 3 – wykonanie 135 751,45 zł 

 

Opracowano założenia do dokumentacji projektowanej. Zlecono wykonanie map do celów 

projektowych. Opracowywano dokumentację technicznej wraz z uzgodnieniami 

i pozwoleniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Złożono zawiadomienie 

o rozpoczęciu robót do Starostwa Powiatowego. Wyłoniono wykonawcę robót. Termin 

zakończenia maj 2019 r. 

 

p) Przebudowa chodników na os. Kostka – wykonanie 122 967,70 zł 

 

Zadanie polegało na wykonaniu utwardzeń przed blokiem nr 5 na os. Kostka na powierzchni 

729 m2.  

 

q) Budowa parkingu przy ul. Blich – wykonanie 94 789,73 zł 

 

Wykonano II Etap inwestycji polegającej na budowie zatok parkingowych przy cmentarzu 

katedralnym. Wykonano parking dla samochodów osobowych na 22 miejsca postojowe. 

Łączna powierzchnia utwardzeń wynosi 563 m2, nawierzchnia kostka betonowa. Obiekt 

oddano  do użytkowania. 

 

r) Przebudowa ul. Paderewskiego – wykonanie 179 558,44 zł 
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Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy. Wybrano wykonawcę prac Wartość 

robót wynosiła 171 000,00 zł. Prace zakończono w grudniu 2018 r. 

 

 

CEL STRATEGICZNY : Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta 

PROGRAM STRATEGICZNY : Zwiększenie dostępności komunikacyjnej 

ZADANIE 3. Współdziałanie z PKP i PKS w celu poprawy połączeń komunikacyjnych 

miasta z otoczeniem 

 

a) Budowa pętli autobusowych dla autobusów komunikacji publicznej oraz zakup wiat 

autobusowych, 

 

Wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane związane z budową pętli autobusowych dla 

autobusów komunikacji publicznej na ul. Tuszewskiej i ul. Łódzkiej. Wartość prac 

235 011,12 zł brutto. Pętle autobusowe zostały wykonane i oddane do użytkowania. 

Zakupiono 21 wiat autobusowych w następujących lokalizacjach:  

- ul. Sikorskiego 2 szt., ul. Starzyńskiego 2 szt., ul. Wiejska 1 szt., ul. Powstańców 1863r. 

1 szt., ul. Jana Pawła II 4 szt., ul. Armii Krajowej 3 szt., ul. Chełmońskiego 2 szt., ul. Łódzka 

1 szt., ul. Kurkowa 2 szt., ul. Tuszewska 1 szt., ul. Kiernozka 1 szt., ul. Blich 1 szt.. 

 

b) Miasto umożliwiło PKS korzystanie z parkingu za Urzędem Miejskim w Łowiczu, 

znajdującego się na ulicy Starorzecze w związku z wymówieniem dzierżawy gruntu 

przy dworcu przez PKP. 

 

 

CEL STRATEGICZNY : Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta 

PROGRAM STRATEGICZNY : Zwiększenie dostępności komunikacyjnej 

ZADANIE 4 : Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych 

 

 

W kwietniu 2017 roku podpisano umowę na ponad 428 mln zł  na kompleksową 

modernizację linii kolejowej E20 Warszawa - Poznań, obejmującą odcinek Żychlin - 

Łowicz - Sochaczew. Powstanie m.in. nowa sieć trakcyjna wraz z układem zasilania 

o mocy rzędu 6MW, nowoczesne systemy sterowania, zmodernizowane stacje i wiadukt. 

 

a) Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym 

budowa drogi od ul. 1-go Maja do ronda Niepodległości - 3 827 176,95 zł 

 

Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą – zadanie to obejmuje:  

 

Zakończono budowę rozpoczętą w roku 2017 - ul. Dmowskiego wraz z przebudową ul. 1-go 

Maja. W ramach tego zadania wykonano budowę nowej drogi klasy Z pomiędzy istniejącą 

ulicą 1-go Maja w Łowiczu (droga powiatowa) a rondem Niepodległości na skrzyżowaniu 
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ulic Kaliskiej i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szerokość drogi wynosi 7,0 m. Po stronie 

prawej (zachodniej) powstał chodnik odsunięty od jezdni o szerokości 2,0 m, a po stronie 

lewej (wschodniej) ścieżka rowerowa szerokości 2,20 m i chodnik o szerokości 1,5 m. Po 

stronie prawej na odcinku około 150,0 m równolegle do drogi wybudowano parking dla 

samochodów osobowych z niezależną jezdnią manewrową o szerokości 5,0 m. Skrzyżowanie 

nowej drogi z ulicą 1-go Maja zaprojektowano w formie ronda o średnicy zewnętrznej 

R=14,0 m, jezdnie o szerokości 5,0 m oraz wewnętrzny pierścień najazdowy o szerokości 2,5 

m. W drodze zaprojektowano pełną infrastrukturę techniczną, tj. kanalizację deszczową 

z separatorami i kratami deszczowymi, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny.  

 Zadanie obejmowało także przebudowę drogi powiatowej ul. 1-go Maja z budową 

ronda j.w. Ulica 1-go Maja szerokości 7,0 m, ścieżką pieszo-rowerową po stronie 

południowej i chodnik po stronie północnej. Inwestycja została oddana do użytku 

17.10.2018r. Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz rozwoju 

lokalnej infrastruktury drogowej w wysokości 2 966 105,00 zł. Środki w całej wysokości 

zostały rozliczone i wpłynęły na konto Miasta. 

Wartość poniesionych kosztów na inwestycję do 31.12.2018 r wynosi 10 643 836,29 zł w tym 

część wydatków w roku 2017. 

 

Środki na opracowanie dokumentacji technicznej dróg dojazdowych do wiaduktu polegające 

na przebudowie układu drogowego i inne opracowania niezbędne do budowy dróg. 

Opracowano dokumentację projektową dróg dojazdowych do wiaduktu od strony os. 

Konopnickiej i od strony ul. Klickiego. Na oba zadania Inwestor otrzymał zgodę na realizacji 

Inwestycji Drogowej. W trakcie są sprawy odszkodowawcze za przejęte nieruchomości. 

 

 

CEL STRATEGICZNY: Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta 

PROGRAM STRATEGICZNY: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej 

ZADANIE 5. Wykonanie przedłużenia ulicy Starorzecze z budową ronda 

 

W 2017 i 2018  roku wystąpiono do właścicieli z propozycją sprzedaży gruntu pod budowę 

drogi. Nikt z właścicieli nie odpowiedział w tej sprawie. 

 

 

CEL STRATEGICZNY III: Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta 

PROGRAM STRATEGICZNY: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej 

ZADANIE 6: Modernizacja taboru transportowego Miasta Łowicza oraz infrastruktury 

związanej z obsługą taboru i prowadzonym transportem zbiorowym 

 

 

a) Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz 

z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II 
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Dostawa 21 szt. wiat przystankowych (model ORION 2005 ST) wraz z ich montażem na 

terenie Miasta Łowicza. Dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów do komunikacji 

miejskiej, firmy Solaris model Urbino 8,9LE. 

 Dostawa automatów biletowych wraz z ich montażem na terenie Miasta Łowicza oraz 

inteligentnych systemów wspomagania zarządzania firmą komunikacyjną i informacja 

pasażerska (w tym urządzenia, montaż, wdrożenie, licencje, gwarancja, akcja promocyjna 

i szkolenia niezbędne do wdrożenia Systemu Karty Miejskiej i Systemu Dynamicznej 

Informacji Pasażerskiej).  

 

b) W 2018 roku miasto przygotowało koncepcję budowy tunelu w ulicy Mostowej – 

Armii Krajowej. 

 

Koncepcja likwidacji przejazdu drogowego przez linię E-20 w Łowiczu, na drodze 

ul. Mostowa – ul. Armii Krajowej i ul. J. Chełmońskiego w km. 81,570 m w postaci budowy 

tunelu pod tą liną ,będzie polegała na budowie tunelu drogowego. 

 

Tunel i układ drogowy o podstawowych parametrach  : 

Długość (szerokość pod 2 torami) około 12,5 m . Szerokość tunelu - 12,75 m z 2 pasami 

ruchu po 3,50 m i opaskami na zachowanie skrajni drogowej po 75 cm każda, wraz ze ścieżką 

pieszo-rowerową szerokości 4,0 m. Skrajnia drogi w tunelu min 4,25 m dla samochodów, dla 

rowerów i pieszych min 2,50 m. Rondo od strony południowej o średnicy 17,0 m 

Połączenie z istniejącym układem dróg miejskich, z fragmentem nowego przebiegu 

ul. Nadbzurzańskiej. Kanalizacja deszczowa jedna dla odwodnienia ulic Armii Krajowej  

i ul. Chełmońskiego wraz z przejęciem wód ze sporej części os. Korabka a także część 

torowiska, obecnie wprowadzona do kanału PKP, druga do odwodnienia tunelu i ronda, 

przepompownią wód deszczowych, działającą tylko w przypadku podniesienia poziomu 

Bzury powyżej stanów alarmowych (powodzi). Oświetlenie uliczne i tunelu siecią kablową – 

nowy układ. Kolizje z infrastrukturą – występuje kolizja z siecią wodociągową, kanalizacji 

sanitarnej, gazową, siecią energetyczną i oświetlenia ulicznego, telekomunikacyjną.  

Według opracowanej koncepcji, koszty całego tunelu wraz z połączeniem z systemem dróg 

miejskich wynosi około 26.150.000 zł brutto w tym koszty:  

• Miasta Łowicza i partnerów                                 20 000 000 zł  

• Koszty PKP PLK                                                   6 150 000 zł 

  

Obecnie Rada Miasta przyjęła uchwałę o przeznaczeniu środków na ten cel w zapisanej 

Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz uchwałę upoważniającą Burmistrza do podpisania 

porozumienia z PKP PLK. Na  2019 i 2020 rok zaplanowano prowadzenie prac projektowych. 

Fizycznie prace mają być wykonywane w roku 2021 i 2022. 
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CEL STRATEGICZNY: Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta 

PROGRAM STRATEGICZNY: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej 

ZADANIE 7. Budowa obwodnicy na Górkach  

 

Zarząd Województwa odmówił uzgodnienia projektu „Aktualizacji studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza” w zakresie zgodności 

z ustaleniami „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Łódzkiego” w dniu 

28 listopada 2016 roku Burmistrza Miasta Łowicza złożył zażalenie na postanowienie 

Zarządu Województwa Łódzkiego w dniu 5 grudnia 2016 roku. W dniu 30 grudnia 2016 r. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie 

organu I instancji.  

 W dniu 15 lutego 2017 r. Burmistrz Miasta Łowicza złożył skargę na postanowienie 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi. Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2017 r Sąd Administracyjny 

w Łodzi uchylił zaskarżone postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Łodzi i poprzedzające je postanowienie Zarządu Województwa Łódzkiego. 

 

 Rada miejska we wrześniu 2018 roku podjęła uchwałę, w której został zaznaczony 

dotychczasowy przebieg drogi wojewódzkiej 703 jako obwodnica Górek. 

 

CEL STRATEGICZNY: Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta 

PROGRAM STRATEGICZNY: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno- 

ściekowej 

ZADANIE 3: Modernizacja oczyszczalni ścieków 

 

a) Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie 

aglomeracji Łowicz - etap I – wykonanie 962 446,34 zł 

 

W ponownym postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem była 

przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - ETAP I najkorzystniejszą ofertę 

złożyła Inżynieria Rzeszów SA, ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów, cena netto 94 863 

000,00zł, cena brutto 116 681 490,00zł, termin wykonania zamówienia 30.04.2022r., okres 

gwarancji na roboty budowlane 60 miesięcy, na urządzenia 36 miesięcy. 

 W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wydatki na realizację Projektu 

znacznie przewyższyłyby planowany całkowity koszt realizacji i kwotę dofinansowania 

przewidzianą w Umowie o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0097/16-00 z dnia 

30.09.2016r., a także wydłużeniu musiałby ulec również okres kwalifikowania wydatków do 

30.06.2022r. Gmina Miasto Łowicz wystąpiła do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej o wyrażenie zgody na powyższe zmiany i aneksowanie 

Umowy o dofinansowanie, złożyła wniosek o zwiększenie dofinansowania wraz 

z wymaganymi dokumentami. Po wstępnej weryfikacji przekazanych dokumentów niezbędne 

okazało się uzupełnienie złożonego wniosku o zwiększenie kwoty dofinansowania projektu 

o aktualizację pierwotnego załącznika do wniosku o dofinansowanie tj. studium 
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wykonalności, wersja z 25.08.2016 r. w zakresie aktualizacji rozdziałów 3, 6, 8, 9, 10, 12, 

wykonanie odpowiedniej aktualizacji modelu finansowego dla projektu. 

 Ostatecznie w dniu 15.03.2019 r. postępowanie zostało unieważnione ze względu na 

fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia. Wykonawca nie został wybrany. Gmina Miasto 

Łowicz wystąpiła do NFOŚiGW z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu 

kwalifikowania wydatków do 31.12.2022r. bez zwiększania kwoty wydatków 

kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania przewidzianych w Umowie o dofinansowanie. 

 


