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PROJEKT  pn. : 

„PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH KOMUNALNYCH  UJĘĆ WODY ,  ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW STACJI 

UZDATNIANIA WODY  I BUDOWA AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM W ŁOWICZU,  PRZY UL. BLICH”   
Zadanie pn.  PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH KOMUNALNYCH  UJĘĆ WODY,  ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW STACJI 

UZDATNIANIA WODY  

           

 

Burmistrz Miasta informuje, iż w dniu 24.10.2011 roku odebrano następujące rodzaje robót ETAPU III  

umowy Nr 263/2009 z dnia 09.07.2009: 

Lp. 

wg 

harmonogramu 

Nazwa rodzajów robót 

lub asortymentów 

Zaawansowani

e procentowe 

Jakość 

wykonanych 

robót 

Uwagi i 

zastrzeżenia stron 

1 2 3 5 6 

1 Demontaż armatury, przewodów tłocznych i pomp w 

studniach głębinowych: St.6a i St.4c oraz St.5a, St.11, St.1c 

 i St.1d 

100% dobra - 

2 Montaż nowych pomp głębinowych, przewodów tłocznych  

z armaturą dla w/w studni oraz obudów z laminatu  

z  wyjątkiem studni St.4c i St.11 

100% dobra - 

3 Podłączenie sond w studniach z przekaźnikami ELCLUWO 

w szafkach (rozdzielnicach) przy studniach 100% dobra - 

4 Montaż układu technologicznego do produkcji i dozowania 

roztworu NaOCl w skład, którego wchodzą: zbiorniki 

solanki, elektrolizer, zbiornik do magazynowania 

podchlorynu sodu i 2 zestawy pomp dozujących 

100% dobra - 

5 Wykonanie instalacji: 

- wody chlorowej łącznie z armaturą 

- odprowadzenia ścieków chlorowych łącznie ze zbiornikiem 

ścieków chlorowych 

- wentylacji pomieszczeń chlorowni 

100% dobra - 

6 Wykonanie prac budowlanych związanych z ułożeniem 

płytek na ścianach do wys. 2,05m, terakoty na podłogach, 

tynków, malowania ścian i sufitów, w pomieszczeniach 

chlorowni 

100% dobra - 

7 Montaż urządzenia UV SWIFT na przewodzie ø500mm  

w kierunku rzeki Bzury 
100% dobra - 

8 Skucie istniejącej glazury i położenie nowej do wys. 2,05m 

w pompowni 
100% dobra - 

9 Montaż kratek podłogowych dla odwodnienia pompowni 100% dobra - 

10 Likwidacja (zabetonowanie) w pompowni zbędnych kanałów 

technologicznych pod posadzką 
100% dobra - 

11 Ułożenie nowej wykładziny gresowej na podłodze w hali 

pomp 
100% dobra - 

12 Demontaż istniejących odżelaziaczy piętrowych ø1800mm 

szt. 4 od strony ul. Blich wraz z armaturą i przewodami wody 

surowej, uzdatnionej, popłucznej, i sprężonego powietrza 

100% dobra - 

13 Demontaż  mieszacza wodno-powietrznego szt. 1 i 

zbiorników hydroforowych szt. 4 wraz z armaturą i 

przewodami wodociągowymi oraz sprężonego powietrza od 

strony ul. Blich 

100% dobra - 
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14 Demontaż istniejących rurociągów i armatury od strony ul. 

Blich, związanych z pracą w/w filtrów, a zlokalizowanych w 

przestrzeni instalacyjnej hali filtrów (galeria dla rurociągów) 

100% dobra - 

15 W części hali filtrów, w której zdemontowano stare 

odżelaziacze należy skuć istn. wylewki do +0,10m i 

zlikwidować istniejące otwory technologiczne w posadce 

100% dobra - 

16 Wykonać nowe otwory ø45cm dla przeprowadzenia nowych 

przewodów technologicznych 
100% dobra - 

17 Wykonać wylewkę (fundament) pod nowe filtry 100% dobra - 

18 Skuć istniejącą glazurę i ułożyć nową do wys. 3,0m w hali 

filtrów 
100% dobra - 

19 Ułożyć nową wykładzinę gresową na podłodze w części hali 

filtrów 
100% dobra - 

20 Montaż kratek podłogowych dla odwodnienia hali filtrów i 

części instalacyjnej (galerii) z wykonaniem podłączenia do 

kanalizacji 

100% dobra - 

21 Ułożyć nową glazurę w części instalacyjnej (galeria) 100% dobra - 

22 Ułożyć nową wykładzinę gresową na podłodze w części 

instalacyjnej (galeria) 
100% dobra - 

23 Montaż dwóch „bloków filtracyjnych” w skład, których 

wchodzi 16 filtrów – zestawionych w konfiguracji  4 

„koniczynek”, po 4 filtry w „koniczynce” wraz z 

przewodami i armaturą 

I stopień – 2 poczwórne wielowarstwowe filtry o D = 

2100mm typu Hi-Flo 9 UF 336 

II stopień – 2 poczwórne wielowarstwowe filtry o D = 

2100mm typu Hi-Flo 9 UFP 336 

Kolejność realizacji jak w pkt. 13 Etap 2 

100% dobra - 

24 Wykonanie koryt z blachy nierdzewnej dla odprowadzenia 

wód popłucznych i ich montaż w galerii po uprzednim 

wykonaniu konstrukcji wsporczej. Koryto w części 

umożliwiającej odprowadzenie wód popłucznych ze 

wszystkich zainstalowanych filtrów 

100% dobra - 

25 Montaż rurociągów: wody surowej, popłucznej i uzdatnionej, 

przewodów roztworu podchlorynu sodu oraz sprężonego 

powietrza wraz z armaturą w części nadziemnej i podziemnej 

hali filtrów 

100% dobra - 

26 Montaż osuszacza EF-082E dla potrzeb osuszania hali 

filtrów i pompowni oraz R-060BR dla galerii z siecią 

przewodów wentylacyjnych, przepustnic regulacyjnych 

100% dobra - 

27 Wymiana stolarki drzwiowej, termoizolacja ścian 

zewnętrznych, pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz 

malowanie emulsyjne ścian i stropu w hali pomp 

100% dobra - 

28 Wymiana istniejącej bramy zewnętrznych na bramę 

otwieraną automatycznie 
100% dobra - 

29 Obniżenie dachu w hali filtrów (dźwigary stalowe, płyty 

korytkowe z dociepleniem papą termozgrzewalną) i montaż 

belki dla wciągarki, termoizolacja ścian zewnętrznych hali 

filtrów 

100% dobra - 

30 Zainstalowanie wywietrzaków dachowych nad halą filtrów 

oraz wykonanie instalacji osuszania powietrza 
100% dobra - 

31 Wykonanie prefabrykatu rozdzielnicy nn sekcji nr II w stacji 

trafo 
100% dobra - 

32 Po demontażu starych pomp sieciowych, demontaż w stacji 

trafo sekcji II-ej rozdzielnicy 
100% dobra - 

33 Ustawienie nowej rozdzielnicy w stacji trafo, podłączenie 

zasilania z agregatu, zasilenia pomp w studniach St. 6a i 4c. i 

uruchomienie APŹ 

100% dobra - 

34 Podłączenie do RG w budynku zasilania z II-ej sekcji stacji 

trafo / GPZ Łowicz/ 
100% dobra - 

35 Wykonanie pozostałych elementów instalacji elektrycznej 100% dobra - 
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36 Podłączenie wszystkich przychodzących i odchodzących 

kabli sterowniczych w nowej RS 
100% dobra - 

37 Wykonanie w lewej części hali filtrów i w przestrzeni pod 

halą nowej instalacji elektrycznej - po demontażu 

odżelaziaczy i hydroforów oraz pozostałych elementów od 

strony ul. Blich 

100% dobra - 

38 Odłączenie tymczasowego zasilania R1 i docelowe jej 

zasilenie z RG  
100% dobra - 

39 Demontaż starej instalacji w hali filtrów, pod halą, starej 

rozdzielnicy żeliwnej w byłej sprężarkowni oraz pozostałych 

elementów pulpitu sterowniczego 

100% dobra - 

40 Demontaż pozostałej starej instalacji oraz tymczasowej 

instalacji wykonanej w II-im etapie 
100% dobra - 

41 Wykonanie instalacji odgromowej 100% dobra - 

42 Uruchomienie automatyki sterownia oraz monitoringu pracą 

urządzeń ujęcia i SUW 
100% dobra - 

43 Roboty malarskie w całym budynku łącznie z 

pomieszczeniami socjalno-biurowymi 
100% dobra - 

44 Końcowy rozruch technologiczny i przekazanie do 

eksploatacji 
100% dobra - 

 

 

 

Tym samym zakończono realizację zadania pn. Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody , rozbudowa                 

i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody w Łowiczu w ramach projektu „PRZEBUDOWA 

ISTNIEJĄCYCH KOMUNALNYCH  UJĘĆ WODY ,  ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW 

STACJI UZDATNIANIA WODY  I BUDOWA AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM                              

W ŁOWICZU,  PRZY UL. BLICH”  współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013 (Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska , zapobieganie 

zagrożeniom i energetyka – działanie II.1 Gospodarka wodno-ściekowa)- Umowa o dofinansowanie projektu 

nr UDA-RPLD-02-01-00-00-039/08-00 z dnia 20.11.2008 r. zmieniona aneksem nr UDA-RPLD.02.01.00-

00-039/08-04 z dnia 05.07.2011 r. 


