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Budowa wiaduktu i drég dojazdowych z infrastrukturg towarzyszaca

Podstawowe parametry techniczne wiaduktu drogowego: Usytuowanie — przedhuzenie ul.
Warszawskiej przez teren tzw. rampy, koto budynku PKP przy ul. 1-go Maja, Dlugosé: 400 m,
Szerokos¢ jezdni: 2 x 3,75m, Szeroko$é chodnika: 3,0m, Szeroko$é sciezki rowerowej: 3,0m.
Wiadukt o konstrukeji tukowej. Chodnik dla pieszych bedzie umieszczony po stronie péInocnej
(od os. Dgbréwka i ul. Gdasiskiej). Wejécie na ten chodnik bedzie przy ul. 3 — go Maja lub
pochylnie przy PKS a po drugiej stronie wiaduktu dla os. Dabrowka bedzie winda i schody,
a dla mieszkaricéw ul. Gdanskiej i dalej Warszawskiej zejécie wzdhuz jezdni do poziomu teren.
Sciezka rowerowa po stronie poludniowej (od strony dworca). Sciezka ma wjazd i zjazd na
koncu wiaduktu i laczy si¢ ze Sciezka wzdluz Dmowskiego, ul. J. Pilsudskiego do ul.
Broniewskiego oraz nowym przebiegiem ul. Bolimowskiej a dalej ze Sciezka w ul.
Bolimowskiej. Wiadukt o konstrukeji tukowej w czeéci na torami kolejowymi, w pozostalej
czgsci konstrukcja zelbetowa belkowa oraz nasypy ziemne.

Dotychczas zostaly wykonane nastepujace prace :

a) Fundamenty i stupy zelbetowe pod filary i przyczotki

b) Wykonano 4 filary i przyczélki pod konstrukcje nosne.

¢) Ulozono konstrukcje nosne stalowe na czterech przestach, oraz lukows nad torami
PKP

d) Zabetonowano konstrukcje plyty nosne konstrukeji wiaduktu

€) Wykonano schody i pochylnie dla niepelnosprawnych od strony Miasta

) Wykonano nasyp ziemny najazdowy od strony Miasta, w trakcie jest od strony ul.
Warszawskiej

Obecnie prace trwaja. Oprécz tego PKP PLK przebudowuje cala stacje i linig kolejowa
wraz z nowymi torowiskami, rozjazdami, sterowaniem ruchem kolejowym, nowymi peronami,
przejéciem podziemnym na ul. Dworcowej usprawniajacy takze ruch pieszych dla calej
dzielnicy Zatorze, nowy most kolejowy nad rzeka Zielkéwka z poszerzonym przejazdem dla
samochodéw w ciagu ul. Arkadyjskiej, modernizacja przejazdéw kolejowych w ciagu ul.
Plockiej, Seminaryjnej, Mostowej i ul. Klickiego. Miasto wspotfinansuje wiadukt w wysokosci
25% calego zadania. Do chwili obecnej nie zostaly wydatkowane na ten cel zadne $§rodki
z budzetu Miasta. Zgodnie z zawartym porozumieniem z PKP PLK Miasto jest zobligowane
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do wykonania drég dojazdowych do wiaduktu, ktére sg sukcesywnie budowane i wigczane

w system komunikacyjny Miasta. Opis prac poszczegélnych etapéw przedstawiono ponizej:

1) Zakoficzono budowe rozpoczgta w roku 2017 - ul. Dmowskiego wraz

2)

z przebudows ul. 1-go Maja W ramach tego zadania wykonano budowe nowej
drogi klasy Z pomigdzy istniejaca ulica 1-go Maja w Lowiczu (droga powiatowa)
a rondem Niepodleglosci na skrzyzowaniu ulic Kaliskiej i ul. Marszatka J6zefa
Pitsudskiego. Szeroko$¢ drogi wynosi 7,0 m. Po stronie prawej (zachodniej)
powstal chodnik odsuni¢ty od jezdni o szerokosci 2,0 m, a po stronie lewej
(wschodniej) Sciezka rowerowa szerokosei 2,20 m i chodnik o szerokosci 1,5 m. Po
stronie prawej na odcinku okoto 150,0 m réwnolegle do drogi wybudowano
parking dla samochodow osobowych z niezalezng jezdnig manewrows o szerokosci
5,0 m. Skrzyzowanie nowej drogi z ulica 1-go Maja zaprojektowano w formie
ronda o Srednicy zewnetrznej R=14,0 m, jezdnie o szerokosci 5,0 m oraz
wewnetrzny pierscien najazdowy o szerokosei 2,5 m. W drodze zaprojektowano
pelna infrastrukture technicznag, tj. kanalizacje deszczowa z separatorami i kratami
deszczowymi, o$wictlenie uliczne, kanal technologiczny. Zadanie obejmowato
takze przebudowg drogi powiatowej ul. 1-go Maja z budowq ronda j.w. Ulica 1-go
Maja szerokosci 7,0 m, $ciezka pieszo-rowerowa po stronie potudniowej i chodnik
po stronie pélnocnej. Inwestycja zostala oddana do uzytku 17.10.2018r. Miasto
otrzymalo dofinansowanie z Rzadowego Programu na rzecz rozwoju lokalnej
infrastruktury drogowej w wysokosci 2 966 105 zt. Srodki w calej wysokosci
zostaly rozliczone i wplynely na konto Miasta.

Zakonczono budowe nowej drogi pomig¢dzy ul. Bolimowska, a ul. Warszawska
wraz z budowa skrzyzowanh w formie rond. Jedno rondo na ul. Warszawskiej
cztero-wlotowe z bezposrednim wjazdem na wiadukt i wlgczeniem ul. Itowskiej,
nowym odprowadzeniem wod do rzeki Bzury. Drugie rondo pigcio-wlotowe
laczace ul. Bolimowska, ul. Nieborowska, ,starg ul. Bolimowska”, wylotem na
nowsa droge z tyhu garazy i droge przed boiskiem Orlik. Takze pelna infrastruktura
techniczna, chodniki, $ciezka rowerowa, wodociagi, kanalizacja, o$wietlenie.
Wykonanie przesunigcia skrzyzowania ulicy Bolimowskiej z ulica Warszawska
w kierunku wschodnim o ok. 115 m. Inwestycja zostata zakoniczono i przekazana

do uzytkowania



3) Trwa budowa nowych drég od ronda na ul. 1-go Maja do wiaduktu. Drogi te sa

obecnie wykonywane. Wykonanie ulicy igczacej ul. 3-Maja z ulica wjazdowa na
wiadukt dtugosé okolo 120 m z chodnikami i ciezkg rowerowsg

Budowa gcznika z ul. Napoleoniska i budowa ul. Napoleonskiej wraz z miejscami
postojowymi dla samochodow osobowych na potrzeby dworca PKP oraz
przebudowa ukladu komunikacyjnego dlugo$¢ nowych ulic 450m. Budowa
odcinka ul. Magazynowej laczacego z ul. Napoleofiskg. Budowa pelnej
infrastruktury drogowej tj kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggu, kanat
technologiczny, oswietlenie uliczne, przebudowa sieci energetyczne, rozbidrka
czescl budynkdéw i usunigcie starej infrastruktury

Na zadanie to otrzymalismy dofinansowanie z Funduszu Drog Samorzgdowych
w wysokosci 3 628 696,00 zt z rozbiciem na lata 2020-2022. W roku 2021 z tego
funduszu pozyskalismy kwote 2 000 000 zt. Srodki te wplynely do kasy Miasta.
2022 roku pozostalo do wyplaty 628 696 zt z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog
(dawniej Fundusz Drdég Samorzadowych), Oprécz tego jest dofinansowanie
z Funduszu Inwestycji Lokalnych do rozliczenia w 2021 kwoty 1 500 000 zi.

Miasto poniosto w latach 2015-2020 nastepujace koszty na budowe drog :

1.
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Rok 2015 - 307,50 zt
Rok2016 - 117674,08zt
Rok 2017 - 1307 529,58 zt
Rok 2018 - 9546 050,24 zt
Rok 2019 - 12 982 490,00 z
Rok 2020 - 11 780 140,06 zi.

Do konica roku 2020 Miasto poniosto koszty w wysokosci 35 734 191,46 L.
Na rok 2021 jest zaplanowane wydatkowanie 5 500 000 zi.
Miasto Lowicz po zakoficzeniu budowy wiaduktu przejmie, od PKP PLK wiadukt drogowy
z infrastruktura drogowy i bedzie jg uzytkowaé. Przewidywany termin oddania do
uzytkowania wiaduktu to druga polowa 2022 roku.
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