Miasto Lowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

Zatacznik nr 5 do SWzZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR WIIPS/ ....-W/2025 (projekt)

zawartaw dniu ....cceeeeeeeeiiniiiinen, 2025 roku w towiczu pomiedzy:

Miastem towicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 towicz zwanym w dalszej czesci umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta towicza — Mariusza Siewiere

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta towicza — Arkadiusza Podsedka

a

I. Panem.........u... , ZaM. Waereeeeneen, , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod
PNV , wpisanym do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej
PrZEZ.uueeeiciieeieieenieeeicieeneeasrieeeeeas pod numerem ......ccccceeunee. S NIP e ,

zwanym dalej Wykonawca, o tresci:

Il. Panem......ccecvevveunen. , ZAM. W o , wpisanym do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej
pProwadzonej  Przez...........eeeienns , pod numereM.........coene. ;o NIPe
i Panem........ccee...c. , zam. W e , wpisanym
do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej Przez.........eeinnn. , pod
NUMEIrE€M..cueeeeeeerierinnreeenees , NIP e i Panem.....cccevnereennnns , zam.
W e , wpisanym do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej, prowadzonej
Przez......coveeenne. , pod numerem........ccoueeveerenenn. y NIP e - prowadzacymi wspdlnie
dziatalnos¢ gospodarcza w formie spétki cywilnej pod nazwa.......cereveeneen. , NIP
SPOtKi..ccreeierieeeeee e, ,

zwanymi dalej Wykonawca, o tresci:

1| T ZSIedzibg W e ,

wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod NUMEIre€M......cceeeeeeveenevereeeeeeeeesieccnnnnns ,
NIP.cooiiereene

zwang dalej Wykonawcg, o tresci:
IV e e e e e e ae s e te e e e e aeaas

dziatajgcymi W ramach ..o e s ,
reprezentowanymi na podstawie udzielonego upowaznienia przez:

zwanymi dalej Wykonawcg, o tresci:
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3.

Miasto Lowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie

podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych

(ogtoszenie z dnia .....ccccveeeevveeeeennnns R oY (R ).

§1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem zamoéwienia publicznego jest realizacja inwestycji pn.: ,,Budowa parkingu przy

cmentarzu Emaus w towiczu”.

Zakres planowanej inwestyc;ji:

1)

2)

3)

4)
5)

Dtugos¢ projektowanego parkingu wraz z chodnikiem wynosi ok. 106,5m. Planowana
inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu 39 miejsc postojowych dla samochoddéw
osobowych do parkowania prostopadtego o wymiarach 2,5x5,0m. Ponadto przewiduje sie
wykonanie 2 miejsc postojowych zlokalizowanych bezposrednio przy istniejgcych
zjazdach dla 0sdéb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m. Od strony projektowanego
chodnika obramowaniem bedzie kraweznik betonowy (15x30)cm w Swietle 8cm oraz
kraweznik betonowy (15x22)cm w Swietle Ocm (na potgczeniu chodnika z miejscami
postojowymi dla oséb niepetnosprawnych). Nie przewiduje sie utozenia obramowania na
potgczeniu z istniejgcymi nawierzchniami z kostki betonowej oraz od strony utwardzenia
terenu

Nawierzchnie miejsc postojowych stanowié bedzie kostka betonowa. Spadek poprzeczny
miejsc postojowych skierowany w strone jezdni ul. Tuszewskiej o zmiennej wartosci.
Odprowadzenie wéd deszczowych powierzchniowo do istniejgcych wpustéw kanalizacji
deszczowej. Wysokosé wpustdéw do regulacji;

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokosci
od 1,28m do 2,57m. Obramowaniem od strony miejsc postojowych bedzie kraweznik
betonowy (15x30)cm w Swietle 8cm oraz kraweznik betonowy (15x22)cm w Swietle Ocm
(na potaczeniu chodnika z miejscami postojowymi dla oséb niepetnosprawnych oraz od
strony projektowanego utwardzenia). Od strony terendéw zielonych oraz istniejgcego
ogrodzenia obramowaniem bedzie obrzeze betonowe (8x30)cm. Nie przewiduje sie
utozenia obramowania na potaczeniu z istniejgcymi nawierzchniami z kostki betonowej

Spadek poprzeczny chodnika skierowany w strone jezdni o zmiennej wartosci.

Projektowane utwardzenie terenu pomiedzy miejscem postojowym dla o0séb
niepetnosprawnych a istniejgcym zjazdem (podtnocna czesci inwestycji) posiada
nawierzchnie z kostki betonowej. Od strony chodnika obramowaniem bedzie kraweznik
betonowy (15x22)cm w $wietle Ocm. Nie przewiduje sie utozenia obramowania na
potgczeniu z projektowanym miejscem postojowym dla osdb niepetnosprawnych. Spadek
poprzeczny utwardzenia terenu skierowany w strone jezdni o zmiennej wartosci.

Wykonawca ponadto jest zobowigzany do:
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Miasto Lowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

1) wykonania i wprowadzenia czasowej i statej organizacji ruchu. Wykonawca przed
wprowadzeniem statej organizacji ruchu zobowigzany bedzie uzyska¢ protokét odbioru
oznakowania do zarzadcy drogi, organu zarzadzajgcego ruchem oraz policji;

2) demontazu obiektu kontenerowego wraz z jego utylizacjg (budka typu kiosk o wymiarach
2mx2m).

Szczegbétowy zakres prac do wykonania okreslajg: dokumentacja projektowa oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz oferta Wykonawcy stanowia integralne czesci
umowy.

Przedmiot umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie robét budowlanych
w rozumieniu Ustawy — Prawo budowlane w sposéb umozliwiajgcy prawidtowg eksploatacje,
zgodnie z celem, ktéremu ma stuzyé.

Roboty muszg by¢ wykonane w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci
z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Wykonawca os$wiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej starannosci i wykorzystujac
specjalistyczng wiedze, ktdrg posiada, zapoznat sie z dokumentacjg sktadajgcy sie na opis
przedmiotu zamodwienia, nie zgtasza uwag do dokumentacji w tym do przedmiaru robét,
dokonat wizji lokalnej terenu budowy i uwarunkowan faktycznych i nie zgtasza zastrzezen.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

§2.
Terminy wykonania

Realizacja zamdéwienia odbywac sie bedzie zgodnie z uzgodnionym pomiedzy Zamawiajgcym

i Wykonawcag harmonogramem rzeczowo-finansowym, okreslajgcym takze terminy realizacji

poszczegblnych etapdw inwestycji.

Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) Termin przekazania placu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowsa,
pozwoleniem na budowe (jesli dotyczy) oraz dziennikiem budowy — w terminie 14 dni
liczagc od dnia podpisania umowy,

2) Termin wykonania catosci przedmiotu umowy: 2 miesigce od dnia podpisania umowy .

Za date zakonczenia robdt uwaza sie date zakoniczenia odbioru tzn. odbioru, w ktérym nie

stwierdzono wad istotnych, ztym, ze w przypadku uchybienia terminu, o ktérym mowa

w ust. 2 pkt. 2, do biegu terminu nie wlicza sie okresu od dnia faktycznego zakonczenia robét

potwierdzonego przez inspektora nadzoru z jednoczesnym pisemnym zawiadomieniem

Zamawiajgcego, do dnia przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnosci odbioru, wigcznie

z tym dniem. Podobnie nie wlicza sie do opdzZnienia okresu, w trakcie trwajgcego odbioru,

tzn. po jego rozpoczeciu, a przed zakonczeniem protokotu odbioru, jezeli przyczyny nie

zakonczenia odbioru nie lezg po stronie Wykonawcy.
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§3.
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.
2) Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.
3) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego przedmiotu umowy.
4) Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dzienniku budowy prowadzonym przez

Wykonawce (jesli jest wymagany).
5) Zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.
6) Wspotpraca z Wykonawcg w niezbednym zakresie.

§4.

Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu zamdwienia, a takze za wykonywanie polecen
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca wykona na wtasny koszt zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami:
zabezpieczenie placu budowy (w tym projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu oraz
oznakowanie), a takze poniesie ewentualne koszty wymaganych optat publiczno - prawnych
zwigzanych z wykonaniem robét.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
panstwowego nadzoru budowlanego wykonujgcym zadania publiczne i upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajgcego, przy zachowaniu zasad BHP, oraz udostepnia¢ im dane
i informacje wymagane ustawowo. Za dostepno$é¢ Dziennika budowy i jego aktualnos¢
odpowiada Kierownik Budowy bedgcy osobg dziatajgcg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi energie elektryczng i wode do
placu budowy w zakresie niezbednym do wykonywania robdt oraz poniesie koszty zuzycia
tych medidw w okresie realizacji robdét wynikajgce z ustaled poczynionych z dostawcami
mediow. Wykonawca moze na witasny koszt zorganizowac na placu budowy zaplecze socjalno
- techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robét, w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajgcym.
Przed przystgpieniem do robdt na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania informacji
o przebiegu innych sieci, ktére mogg zostac uszkodzone podczas wykonywania robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
technicznej zlokalizowanej na terenie budowy oraz punktéw osnowy geodezyjnej
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania robét (od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do daty
protokolarnego oddania terenu budowy - odbioru koncowego robdt). Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrdci stan poprzedni na wtasny
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koszt, a takze, jezeli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora

nadzoru.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim lub mieniu oséb

trzecich, ktére wystgpia na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub

Podwykonawcéw, w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad i usterek przedmiotu umowy, ktére wystagpity

w okresie gwarancyjnym w terminach i na zasadach okreslonych niniejszg umowa.

Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest, w szczegélnosci do:

1) uzyskania wszystkich wymaganych prawem zatwierdzen, warunkéw technicznych,
uzgodnien, opinii, decyzji, pozwolen lub zgtoszen niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy;

2) przedfozenia Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw kierownika budowy/robdét budowlanych podpisanego przez kierownika,
wraz z kserokopig dokumentéw wskazujgcych prawo do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i aktualnym zaswiadczeniem o wpisaniu na liste cztonkéw
wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

3) przedtozenia Zamawiajagcemu przed zawarciem Umowy harmonogramu rzeczowo —

finansowego przedmiotu umowy. Harmonogram musi zawieraé¢ przewidywane okresy

realizacji poszczegdlnych etapdw robodt, wszystkie koszty sktadajgce sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy z podziatem na elementy robodt
budowlanych. Harmonogram po pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji
Zamawiajgcego stanowié bedzie integralng czes¢ Umowy.

1) Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, w ciggu 3 dni roboczych od daty
przedfozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane
w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.

2) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo
- finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie do 3 dni roboczych
od dnia otrzymania uwag, do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu.

3) Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo — finansowy
od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek
kazdej ze stron umowy w zakresie przesuniecia termindéw realizacji
poszczegblnych etapdédw robdt lub terminu zakoriczenia robét.

5) Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga
zmiany umowy.

6) W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespdjna
z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez w sytuac;ji,
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gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram
rzeczowo-finansowy jest niezgodny zwymaganiami okreslonymi umowa,
a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi
niezwtocznie, jednak nie pdziniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu
i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Do zmiany harmonogramu
majg zastosowanie przepisy umowy dotyczace jego zatwierdzenia.
Zaktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzgcy dla stron.

7) lezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakoriczenia robdt lub okreslonemu terminowi
zakoniczenia etapu robét, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okres$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub
zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie
5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu
naprawczego.

8) Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow
lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych
dotychczas etapow robét w terminach okreslonych w zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

9) lJezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakoniczenia robdét lub okreslonego terminu zakoriczenia etapu robét
budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do
wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakonczenia robét oraz
odpowiednio etapéw robdt a takze waloryzacji wynagrodzenia za cze$¢ robdt
w stosunku do ktéorej Wykonawca pozostaje w zwtoce.

10. W ramach realizacji zobowigzan, Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)  zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa na terenie budowy zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawa;

2)  utrzymania terenu budowy w czasie trwania robdt w nalezytym porzadku, w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz.,
z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego do uprzatniecia terenu
budowy wraz z przylegtym otoczeniem; W przypadku niewykonania tych obowigzkéw,
Zamawiajgcy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego
terminu i jego bezskutecznym uptywie moze nakazaé osobie trzeciej wykonanie tych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu, na co
Wykonawca wyraza zgode;
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3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

usuwania i zagospodarowania na wtasny koszt odpaddéw pochodzacych z budowy,
z uwzglednieniem ustawy o odpadach oraz przepiséw wykonawczych do tej ustawy;
zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalajg na wykonanie robdét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcym prawem i przepisami a w szczegdlnosci zapewnienie wykonania
przedmiotu umowy przez osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia;
koordynacji robét i podwykonawcéw;

zapewnienia kierownictwa technicznego niezbednego do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy;

natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii;

uzycia materiatéw fabrycznie nowych, posiadajgcych odpowiednie atesty
i dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim i posiadania dokumentéw
potwierdzajgcych te wymagania;

strzezenia mienia znajdujgcego sie na terenie budowy a takze zapewnienia warunkow
bezpieczenstwa o0séb znajdujgcych sie na obiekcie oraz utrzymywaé teren robodt
w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

uczestnictwa we wszystkich naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach roboczych
dotyczacych realizacji Umowy.

stosowania sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru i Zamawiajacego,
ktore sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze
wykonania robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni. Jezeli
Wykonawca nie wywigze sie z tego obowigzku, zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajgcego na wiasny koszt odkry¢ roboty badz wykonac¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié do stanu poprzedniego;

przerwania robo6t na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robot przed
ich zniszczeniem;

zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz
pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy dostepu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie
przewiduje sie ich wykonanie a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy;
prowadzenia Dziennika budowy i udostepniania go Zamawiajgcemu celem dokonywania
wpiséw, potwierdzen i kontroli;

zgtoszenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w
czynnosciach odbioru i usuniecia stwierdzonych wad.

11. Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie oraz S$rodki finansowe itechniczne
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

odpowiada za dziatania lub zaniechania podwykonawcdw jak za wtasne dziatania lub
zaniechania;
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3) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich z powodu szkod
i strat zwigzanych i wyniktych z realizacji przedmiotu umowy;

4) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych,
a w szczegolnosci praw z patentéw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi
naruszeniami;

5) ponosiryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie obiektu budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen i wyposazenia
znajdujgcych sie na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym
sie na terenie budowy; wystgpienie takich szkdéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilg przekazania terenu
budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych - wywotanych ingerencjg osob trzecich
- op6znien w wykonaniu robdt, jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

6) w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

7) (jezeli dotyczy) podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .........cccoceueee (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego).

Wykonawca realizujgc we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostawy urzgdzen i materiatéw

niezbednych do realizacji przedmiotu umowy zapewnia, iz odpowiadajg one wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy

Prawo Budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;j.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzuje sie do

okazania w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzadzen i kompletnych instalacji dane

techniczne oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatéw nie objetych certyfikacja
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ na biezgco pomiary i badania jakosci wykonywanych

robét i uzytych materiatébw w celu udokumentowania spetnienia przez nie wymagan

okreslonych w projektach i Polskich Normach. Badania i pomiary Wykonawca przeprowadza
na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi koszty wykonania ekspertyz, badan, pomiaréw itp. niezbednych,

a koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, ktore wynikty w trakcie

realizacji zadania.

§5.
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia
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dziatalnosci gospodarczej na kwote stanowigcg rdwnowartos¢ wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 umowy, waznego przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia przed koricem realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem
ciggtosci ubezpieczenia i przekazania Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej na
przedtuzony okres.

Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy przedtozy do wgladu oryginat
zawartej umowy ubezpieczenia oraz dostarczy do dyspozycji Zamawiajgcemu pos$wiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy ubezpieczenia, a takie przedtozy niezwtocznie do
wgladu, na kazde zadanie Zamawiajgcego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz
z potwierdzeniem optacenia sktadki.

§6.
Odbiory
Strony przewidujg nastepujgce odbiory:
1) odbiory robdét budowlanych ulegajacych zakryciu (roboty budowlane, ktérych
efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych);
2) odbidér koncowy;
3) odbidr pogwarancyjny.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
w terminie 3 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru. Zgtoszenie gotowosci do
odbioru nastepuje poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i jednoczesnym
zawiadomieniu Inspektora nadzoru.
Przedmiotem odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, bedzie wykonanie catosci
przedmiotu umowy.
Odbidr koricowy odbedzie sie, po zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru.
Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez dokonanie zgtoszenia do
Zamawiajgcego (pisemnie lub na adres e-mail) z jednoczesnym zawiadomieniem
Inspektora nadzoru.
Do zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 4, w zakresie odbioru koricowego Wykonawca
zataczy:
1) oryginat dziennika budowy
2) projekt techniczny z uwzglednieniem zmian dokonanych przez projektanta
(i sprawdzonych przez projektanta sprawdzajgcego) — jesli takie zaistniaty;
3) oswiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami prawa;
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
4) protokoty badan i sprawdzen sieci i instalacji, sporzagdzone przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci (jesli dotyczy);

str. o



Miasto Lowicz, Plac Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz

5) dokumentacje geodezyjng, zawierajagcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (z uwzglednieniem przepisdw o terenach zamknietych), w tym mape
opatrzong klauzulg urzedowg stanowigca potwierdzenie przyjecia do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorow dokumentéw (lub oswiadczenie
geodety o ztozeniu wynikow inwentaryzacji do zasobu) oraz informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
lub odstepstwach od tego projektu sporzagdzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wprowadzona do zasobu
geodezyjnego;

6) potwierdzenie odbioru wykonanych sieci, usunietych kolizji (wodocigg, kanalizacja
sanitarna, deszczowa, energetyka, teletechnika, oswietlenie drogowe — w zakresie
w jakim dotyczy inwestycji) - jesli dotyczy;

7) zgtoszenie wprowadzenia statej organizacji ruchu oraz protokét odbioru przez
uprawnione organy oznakowania drogowego;

8) w razie zmian nieodstepujgcych w sposdéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét,
kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu, z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby — uzupetniajgcy opis tych zmian. W takim przypadku
oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego;

9) swiadectwa jakosci certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty;

10) swiadectwa wykonanych préb i badan;

11) oraz inne dokumenty nalezne Zamawiajgcemu.

Inspektor nadzoru w terminie maksymalnie 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia
dokumentéw odbiorowych. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidtowosci dokumentow
odbiorowych Inspektor pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwos¢ zgtoszenia do
Zamawiajgcego gotowosci do odbioru koricowego zadania oraz przekazania petnej
dokumentacji odbiorowej. W przypadku ustalenia przez Inspektora nadzoru, ze zadanie
nie zostato ukoniczone lub dokumenty odbiorowe sg wadliwe lub niekompletne Inspektor
nadzoru wskazujgc przyczyny odmawia potwierdzenia gotowosci do odbioru. Do
weryfikacji ponownego zgtoszenia przez Wykonawce w wyniku uwag Inspektora Nadzoru,
stosuje sie terminy wskazane powyzej.

Po uzyskaniu pisemnego zatwierdzenia prawidtowosci dokumentéow odbiorowych od
Inspektora nadzoru, Wykonawca zgtasza do odbioru cato$é zadania, dotgczajgc do
zgtoszenia odpowiednio dokumenty wskazane w ust. 5 potwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Zamawiajgcy, w ciggu 7 dni, od daty zgtoszenia gotowosci odbioru przez Wykonawce
dokona sprawdzenia kompletnosci otrzymanych dokumentéw i oswiadczen. W przypadku
stwierdzenia ich niekompletnosci, niepoprawnosci lub innych wad tej dokumentaciji,
wezwie Wykonawce do ich poprawienia lub uzasadnienia wskazujgc podstawe zgdania
wraz z uzasadnieniem oraz wyznaczajac termin ich uzupetnienia. Do weryfikacji
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ponownego zgloszenia po wezwaniu Zamawiajgcego maja zastosowanie procedury

opisane w ust. 6-8 umowy.

Po sprawdzenia dokumentéw, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajacy wyznaczy termin

odbioru nie dtuzszy niz 7 dni od stwierdzenia kompletnosci otrzymanych dokumentoéw i

najpdzniej w tym terminie rozpocznie odbidr.

Odbidr koricowy bedzie przeprowadzony przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawicieli Wykonawcy.

Niestawiennictwo ktérejkolwiek ze stron nie wstrzymuje czynnosci odbioru.

Z czynnosci dokonywanych podczas odbioru koncowego bedzie sporzadzony protokoét

zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz okre$lone przez

Zamawiajgcego terminy i warunki usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych

w toku odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - wyznacza termin na ich usuniecie,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za prace
wykonane wadliwie z uwzglednieniem charakteru tych wad,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i zdaniem Zamawiajgcego uniemozliwiaja
wiasciwe korzystanie z obiektu, Zamawiajgcy moze zgda¢ powtdrnego wykonania
robét na koszt Wykonawcy bez wzgledu na zwigzane z tym koszty, odmawiajgc
podpisania protokotu odbioru. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania tych roboét
i nie przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz

jest uprawniony do zadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych

uprzednio jako wadliwe.

Odbiér koncowy uwaza sie za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usuniecia

wszystkich wad stwierdzonych podczas odbioru przy uwzglednieniu warunkdéw

okreslonych w ust. 12.

Od terminu dokonania odbioru koncowego rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz termin rekojmi i gwarancji.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad lub usterek

stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji jakosci i rekojmi, Zamawiajgcy ma

prawo do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody sadu, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo

zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy;

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego
komisje. O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi
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Zamawiajgcego. Protokdt z tak przeprowadzonego odbioru stanowié¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury i zgdania zapfaty naleznego wynagrodzenia.
Z dniem protokolarnego odbioru koncowego przechodzi na Zamawiajgcego ryzyko utraty
lub uszkodzenia zadania.

§7.
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okresla sie na kwote ryczattowa:

taczna wartosé netto ................ PLN

plus podatek VAT .....(%) W WYSOKOSCi ....ovvveeerreererienen.

taczna wartos$C brutto .......ccccceevveecveeeererenenenene PLN

(STOWNUE: .ottt ettt an e e ztotych)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyty starannoscig wszelkich robét
budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB.
Wynagrodzenie ryczattowe o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich robét
przygotowawczych, porzadkowych, organizacji i pdzniejszej likwidacji placu budowy,
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty usuwania izagospodarowania
odpaddw, obstugi geodezyjnej o ile dotyczy (w tym tyczenie, szkice/obmiary, obmiary
powykonawcze, inwentaryzacja powykonawcza itp.), koszty zwigzane z odbiorami robdt,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, wszelkie koszty zorganizowania i
utrzymania zaplecza budowy, uzyskania wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na rozpoczecie robot budowlanych/zakonczenia robét (o ile dotyczy) oraz inne
koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

§ 8.

Warunki ptatnosci
Rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi w oparciu o prawidtowo wystawiona fakture na
podstawie protokotu odbioru koricowego roboét budowlanych bez uwag (lub potwierdzenia
usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze).
Faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz
z zatwierdzonym przez strony protokotem odbioru robét oraz pod warunkiem spetnienia
wymagan opisanych w niniejszej umowie to jest przekazania Zamawiajgcemu wszystkich
wymaganych dokumentdw.
W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przediozenie przez Wykonawce
oswiadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz dowoddéw dotyczgcych zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, ktérych termin uptynat w okresie
rozliczeniowym. Dowodami zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszemu
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10.

Podwykonawcy sg w szczegdlnosci protokdt odbioru robdt budowlanych przez Wykonawce

od Podwykonawcy, faktura Podwykonawcy i potwierdzenie wykonania przelewu.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub przedtozonej mu

umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca nie otrzyma naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia
odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy, moze wystgpic

o dokonanie bezposredniej wyptaty tego wynagrodzenia do Zamawiajgcego, sktadajac

dokumenty potwierdzajace zasadnos$¢ wyptaty (faktury, protokoty odbioru robdt).

Uprawnienie do wystgpienia o bezposrednig zaptate wynagrodzenia dotyczy tylko naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do

zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci tej zaptaty, w terminie nie
krotszym niz 7 (siedem) dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku, gdy Wykonawca zgtosi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego pisemne

uwagi o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy albo;

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie bedace przedmiotem zgdania o ktéorym mowa w ust. 5, jesli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz
dokumentem potwierdzajgcym wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okre$lonym w ust. 6 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na

zgtoszenie uwag.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.
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12.

13.
14.

15.

16.

. W przypadku ztozenia do depozytu sgdowego kwoty o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2),
Zamawiajacy obnizy o te kwote wyptate wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z
tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dokonana przez Zamawiajgcego obejmie wytacznie nalezne wynagrodzenie wynikajgce z
umowy o podwykonawstwo, bez odsetek.

Zaptata naleznosci nastgpi w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca ma prawo do zfozenia Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przy
zamowieniach przeprowadzanych w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zaptata naleznosci z tytutu wystawionej faktury bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze z budzetu miasta dz.:
600/60016 — Utwardzenie parkingu przy cmentarzu Emaus.

Wykonawca wystawi fakture na Zamawiajgcego o tresci:

Nabywca: tOWICZ — GRUPA VAT, PI. Stary Rynek 1, 99-400 towicz, NIP 1050003811
Odbiorca: Urzad Miejski w towiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 towicz

Tytut przelewu: ,,Budowa parkingu przy cmentarzu Emaus w towiczu”.

§9.

Nadzor
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru wykonujacego swe funkcje w procesie
budowlanym W 0SODIE: .......cueciicene e
W przypadku koniecznosci zmiany osoby inspektora nadzoru dziatajgcego w imieniu
zamawiajgcego zmiana taka nie stanowi zmiany tresci umowy i zostaje dokonana przez
powiadomienie Wykonawcy.
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie p. .....reveecennne. posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ............... w specjalnosci .....cceveeeneneee.
W przypadku konieczno$ci zmiany osoby kierownika budowy dziatajagcego w imieniu
wykonawcy zmiana taka nie stanowi zmiany tresci umowy i zostanie dokonana odrebnym
uzgodnieniem stron.

§ 10.
Kary umowne

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych, w formie kar umownych, w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy— w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczgc od
nastepnego dnia po uptywie terminu zakonczenia wynikajgcego z umowy do dnia
przekazania do odbioru przez Wykonawce robdt budowlanych witgcznie;
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b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych, przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczgc od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
poszczegdlnych wad, do dnia ich usuniecia wtgcznie;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

e) za nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki;

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérym mowa w § 16
ust.4, w wysokosci 1000 zt za kazdy nieprzedtozony projekt;

g) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany we
wiasciwym terminie okreslonym w § 16 ust. 9, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmiany we
wiasciwym terminie okresSlonym w § 16 ust. 12, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwioki;

i) zabrakzmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa
w § 16 ust. 5 pkt 6) niniejszej umowy, w wysokosci 1000 zt za kazdy brak zmiany;

j) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa
w § 16 ust. 13), we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien zwtoki

k) za nie przedstawienie w terminie dokumentdéw, o ktérych mowa w § 14 ust. 2-4
Wykonawca bedzie kazdorazowo ptacit Zamawiajagcemu kare w wysoko$ci 500 zt.

[) w przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzkéw wskazanych w § 14 ust. 2-
4 lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie, Zamawiajgcy ma
prawo od umowy odstgpié i naliczy¢ dodatkowo kare umowng wskazang w lit. c).

m) za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, Kierownika budowy i Kierownika robét
stosownie do branzy na naradzie w siedzibie Zamawiajgcego po uprzednim
zawiadomieniu ich i Wykonawcy drogg e-mailowg, minimum 2z trzydniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca bedzie kazdorazowo ptacit Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek nieobecnosci, liczona odrebnie dla
poszczegdlnych oséb

n) za zwioke w przedtozeniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo- finansowego
lub planu naprawczego w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego
dnia po uptywie terminu na ich przedtozenie

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1, z wyjgtkiem wystgpienia
sytuacji unormowanej w art. 456 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktére nie dadzg sie usungc
lub koszt ich usuniecia bedzie zbyt wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajgcy moze
zrezygnowaé z zadania usuniecia wad. Powyisze winno by¢ stwierdzone protokotem
podpisanym przez obie strony. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z zadania
usuniecia wad, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci do 10 %
wynagrodzenia brutto.

Wykonawca  wyraza zgode na  dokonywanie  potrgcen  kar  umownych
z wynagrodzenia przystugujgcego mu z tytutu realizacji przedmiotu umowy lub z wniesionego
zabezpieczenia.

Naliczanie kar umownych narastajgcych (liczonych za kazdy dzien zwtoki), moze dochodzi¢
Zamawiajgcy do wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia wykonawcy/podwykonawcy za
kazdg przestanke oddzielnie.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, ustala sie w
wysokosci 30% wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy.

Jezeli wartos¢ szkody przekroczy wartos¢ naleznych kar umownych, Stronom przystuguje
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

§11.
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona
poprzez jej przedtuzenie do 60 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu
umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.
Strony umowy postanawiajg, ze niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela pisemnej ... - miesiecznej gwarancji na zasadach okreslonych w ust. 5,
liczgc termin gwarancji od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) pisemnego przyjecia od Zamawiajgcego wszystkich ujawnionych wad i usterek
przedmiotu umowy,
2) usuniecia usterek w terminie do 30 dni od chwili ich zgtoszenia i postawienia wykonanych
prac usuniecia usterek do odbioru Zamawiajgcemu,
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3) strata lub szkoda wynikajgca z wad materiatéw uzytych przez Wykonawce zostanie przez
niego niezwfocznie naprawiona lub zrekompensowana,

4) Zamawiajacy wyznaczy pogwarancyjny odbidr przedmiotu zamdwienia na 3 miesigce
przed uptywem terminu gwarancji. W czynnosciach zobowigzany jest uczestniczy¢
Wykonawca,

5) Wszelkie usterki zgtoszone w wyniku odbioru pogwarancyjnego Wykonawca usunie
w terminie 30 dni lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym,

6) Wykonawca ma obowigzek usuniecia wszelkich ujawnionych wad i usterek, takze po
uptywie okresu gwarancji, jezeli ich ujawnienie i zgtoszenie Wykonawcy nastgpito
w okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

6. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty.
7. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

§12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ...evevvceeceiieieen w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co
stanowi kwote: .........ccceeveeeueenne..n. Ztotych (stfownie: o ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji.
Kwota W WySOKOSCi ...cccuveceeviieieieceeee, ztotych (stownie: ....cocevvevrevienne. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokofu odbioru koricowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszgca
..................... ztotych (stownie: .........ccceevvevennennnn), zostanie zwrdécona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji
musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy
Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonat obowigzkdw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je
nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).
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10.

11.

12.

13.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
p.z.p., pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindéw, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§13.
Zmiana umowy
Oproécz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy —Prawo zaméwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) Terminu zakonczenia przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakoniczenia robdt bedg nastepstwem koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie kolizji bedacych wynikiem btedéw w inwentaryzacji
geodezyjnej lub brakiem jej wykonania przez innych Wykonawcéw lub
zarzadcow infrastruktury w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty miec
wpltyw na dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét, jezeli Inspektor Nadzoru
potwierdzi powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy i zajdzie konieczno$¢
wstrzymania robot budowlanych albo wykonania robdt dodatkowych.
Przedtuzenie terminu zakonczenia robét zostanie dokonane o liczbe dni, na
ktore roboty zostaty wstrzymane albo ktére beda niezbedne do wykonania robét
dodatkowych,

b) w przypadku wystgpienia koniecznosSci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie
terminu zakonczenia robét nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
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d)

e)

f)

zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organdéw,

gdy wystgpig warunki atmosferyczne, a w szczegdlnosci opady deszczu, $niegu
lub temperatura powietrza, ktére uniemozliwiaja prowadzenie robdt
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: Umowag, normami lub innymi przepisami,
wprowadzajgcymi  konieczno$¢ wystepowania konkretnych minimalnych
warunkéw atmosferycznych lub wymédg wstrzymania robdét w przypadku
wystepowania konkretnych zjawisk atmosferycznych. Warunkiem dokonania
zmiany jest dokonanie przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy
pomiardw opadéw lub temperatury lub uzyskanie przez Wykonawce opinii
IMGW w tym zakresie, zapisanie powyzszych ustalen w dzienniku budowy
i stwierdzenie  niedopuszczalnosci  prowadzenia  robét  budowlanych
w wystepujgcych warunkach atmosferycznych w oparciu o konkretne przepisy,
postanowienia umowy lub normy techniczne. Przedtuzenie terminu zakoriczenia
robot zostanie dokonane o liczbe dni, na ktdérg prace zostaty wstrzymane.
Zmiana jest mozliwa, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy i sg nastepstwem
wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji, w szczegdlnosci jezeli Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt
wpisem do dziennika budowy i zajdzie konieczno$¢ wstrzymania roboét
budowlanych. Przedfuzenie terminu zakonczenia robdt zostanie dokonane
o liczbe dni, na ktére roboty zostaty wstrzymane,

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wtasciwe organy administracji paristwowej, co spowoduje przekroczenie
ustawowych terminéw wykonywania obowigzkéw przez te organy, ktére to
opdznienia nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca Ilub
Zamawiajgcy ponoszg odpowiedzialnos¢, a Inspektor Nadzoru potwierdzi
powyzszy fakt wpisem do dziennika budowy i zajdzie koniecznos¢ wstrzymania
robét budowlanych. Przedtuzenie terminu zakoriczenia robét zostanie dokonane
o liczbe dni, na ktére roboty zostaty wstrzymane,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca lub Zamawiajgcy ponoszg odpowiedzialno$é. Przedtuzenie
terminu wykonania robdt mozliwe bedzie o liczbe dni opdznienia liczong
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w stosunku do daty koricowej uptywu terminu wydania decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. wynikajgcych z przepiséw prawa,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy Ilub
Zamawiajgcego, a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do
dziennika budowy i zajdzie konieczno$é¢ wstrzymania robét budowlanych.
Przedtuzenie terminu zakonczenia robot zostanie dokonane o liczbe dni, na
ktére roboty zostaty wstrzymane.

2)  Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktéore mogg skutkowaé w sSwietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyzszy fakt wpisem do
dziennika budowy. Brak mozliwosci wykonania petnego zakresu umowy lub
zmiana sposobu jej wykonania powinna zostac¢ ustalona na podstawie protokotu
koniecznosci spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.

b) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca lub Zamawiajacy ponoszg odpowiedzialnos¢ a Inspektor Nadzoru
potwierdzi powyiszy fakt wpisem do dziennika budowy. Zakres zmian
niezbednych do wprowadzenia w zakresie realizacji inwestycji zostanie ustalony
na podstawie protokotu koniecznosci spisanego przez obie strony umowy
i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.

c) wystagpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji. Zakres zmian niezbednych do unikniecia kolizji w ramach prowadzonej
inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokotu koniecznosci spisanego
przez obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Projektanta.

2. Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwosci
wykonania robdét zamiennych wstosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg. Roboty takie muszg byé zgodne z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi przedmiotu umowy. Roboty takie muszg by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego i projektanta. Wszelkie opinie, uzgodnienia
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ewentualne zmiany decyzji niezbednych do wprowadzenia zmian Wykonawca wykona

wiasnym kosztem i staraniem. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do

zaakceptowania kosztorysy na roboty zamienne. Kosztorysy te opracowane bedg na

podstawie cen jednostkowych przyjetych z kosztorysu ofertowego ztozonego przez

Wykonawce przed podpisaniem umowy. Brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang

przyjete ze Srednich cen rynkowych za okres ich wbudowania (nie wyzsze niz srednie

przyjete w zeszytach SEKOCENBUD),

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych, danych rejestrowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego obejmujgca swym zakresem zmiane
kolejnosci robét czy tez zmiane termindw poszczegdlnych etapdw prac a mieszczacy
sie w terminie zakonczenia robét.

§14.

Zatrudnienie oséb na umowe o prace
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace, o ktérych mowa w art. 95 ustawy p.z.p. oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci, tj. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, konstrukcyjnych, montazowych i instalacyjnych, w tym operatorzy sprzetu
i kierowcy (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczqg w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
Wykonawca w terminie do 10 dni, liczac od dnia podpisania umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 1
w zakresie realizacji zamdéwienia s3 zatrudnione na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
przez caty okres realizacji przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. oséb, przez
caty okres realizacji zamodwienia oraz potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy o prace pracownika wraz z zakresem obowigzkéw pracownika.
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub oséb wskazanych wyzej, inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze
spetnione zostang wszystkie wymagania, co do zatrudnienia na okres realizacji
zamowienia, okreslone w SWZ. W takim przypadku postanowienia ust. 2 i 3 stosuje sie
odpowiednio.
Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do potwierdzenia realizacji zobowigzania,
o ktérym mowa w ust. 1 powyzej zgdajgc wybranych dokumentéw sposrdd
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wymienionych ponizej, a Wykonawca zobowigzuje sie na kazde wezwanie

Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedfozy¢ wymagane

dokumenty:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika, ktérego dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci dana osoba wykonuje na podstawie umowy o prace, rodzaju
umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zitozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow
pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umédw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy
o prace (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy
zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

5) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogdéw
dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace;
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2) weryfikacji na terenie robdt budowlanych obowigzku zatrudniania oséb na umowe o
prace;

3) zazadania od Wykonawcy wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetnienia ww. wymogow zatrudniania oséb na umowe o prace;

4) zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli przez uprawnione instytucje.

Postanowienia ust. 2-6 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcéw.

§ 15.
Odstgpienie od umowy

1. Oproécz przypadkoéw objetych trescig tytutu XVI i XV Kodeksu cywilnego Zamawiajgcemu

przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiedzy

o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia w nastepujacych przypadkach:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa
panstwa lub bezpieczernstwu publicznemu;

nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie miesigc,
w przypadku odmowy usuniecia przez Wykonawce wad, ktére dadzg sie usungé lub
bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie tych wad,

wystgpita konieczno$é co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego, lub gdy koniecznym
bedzie dokonanie bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej
umowy.

dokonuje cesji praw i obowigzkdéw lub wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy, bez zgody
Zamawiajacego -,

3. 2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na
dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,
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10.

11.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, najpdiniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, usunie
z terenu budowy odpady oraz urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Odbidr robot przerwanych oraz przejecie od Wykonawcy terenu robdt nastgpi

W oparciu o postanowienia ust. 4.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowq inwentaryzacje robot wedtug

stanu na dzien odstgpienia.

W protokole odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych zostanie okreslona tgczna

wartos¢ zinwentaryzowanych roboét zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonanych

zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty okreslone w pkt 7 powyzej wedtug

cen okreslonych w Kosztorysie, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych, kosztéw zabezpieczenia robét i terenu budowy oraz ewentualne roszczenia o

obnizenie ceny z uwagi na wady.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z ktdérej winy

nastgpito odstgpienie od Umowy.

Zamawiajgcy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o

ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 16.
Podwykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z ofertg zamierza powierzy¢/nie zamierza powierzy¢ do
wykonania nastepujgcych czesci robét budowlanych : (jesli dotyczy)

Zmiana osSwiadczenia dotyczacego sposobu wykonania zamodwienia w zakresie
podwykonawstwa w trakcie realizacji niniejszej umowy musi byé uzasadniona na pismie przez
Wykonawce.

Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli, podwykonawcow, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa powyzej,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych lub ustug.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten
realizuje prace i roboty budowlane w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami,
pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania robdt i wyznaczenia w tym celu
odpowiedniego terminu.

Jezeli w  trakcie realizacji zamdwienia nastgpi zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w

art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca

lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji umowy, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé¢ m.in.:

1) oznaczenie stron umowy,

2) zakres roboét powierzonych podwykonawcy,

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN,

4) termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy,

5) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej,

7) nrrachunku bankowego na ktéry nalezy dokona¢ zaptaty wynagrodzenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé

postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy zawartej
z Zamawiajgcym;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia wniesionych przez podwykonawce na rzecz
Wykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego;

3) okreslajgcych wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzonych do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sposdb przekraczajacy
wartos¢ robét budowlanych okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg;
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10.

11.

12

4) okreslajgcych termin realizacji robét budowlanych w sposdb uniemozliwiajgcy ich
realizacje w terminie okreslonym w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg;
5) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, wynikajgce z umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a wykonawca.
W terminie 14 (czternastu) dni Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonego mu projektu umowy o podwykonawstwo, przedmiotem ktérej sg roboty
budowlane, oraz projektu jej zmiany, liczac od dnia jego otrzymania, w szczegdlnosci
w przypadku niespetnienia przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w ust. 51 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7 w terminie tam
wskazanym oznacza akceptacje projektu umowy lub jej zmiany.
Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ 1z oryginatem kopii zawartej na piSmie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian, wraz z czescia
dokumentac;ji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie,
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty ztozenia, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5i 6.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust.10, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
ztozenia uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Wykonawca przedfozy wraz z
kopiag umowy o podwykonawstwo o ktérej mowa w ust. 9 odpis z Krajowego Rejestru
Sagdowego podwykonawcy, lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu
podwykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodno$¢ 1z oryginatem kopii zawartej na piSmie umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy. Woytaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Wraz z umowg
o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ odpis z Krajowego Rejestru
Sagdowego podwykonawcy, lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu
podwykonawcy.
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13.

14.

15.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy, o
ktérej mowa w ust. 12 w przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w tej
umowie jest dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
niniejszg umowa.

Do uméw zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce stosuje sie
przepisy ust. 3 do ust. 13.

§17.

Postanowienia korncowe
Sadem wtasciwym do rozpatrzenia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sgd powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby zamawiajgcego
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej umowy na osobe trzecig, w tym w formie przelewu (cesja) czy przekazu, bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, co
nie wymaga aneksu do umowy
Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa, bedg miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i ustawy — Prawo zamdwien publicznych
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Niniejszg umowe wraz z zatgcznikami sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych
egzemplarzach: 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 1 (jeden) dla Wykonawcy.

§ 18.
Ochrona Danych Osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (zwane dalej ,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te
dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,
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10.

11.

12.

13.

14.

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkédw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub

prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé sie

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie

z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych

danych osobowych spetfniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania
audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkdéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzyé dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwilocznego poinformowania Zamawiajgcego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgadowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie,

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych

danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg
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wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatdw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy
moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych
na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowierh umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

Integralng cze$s¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) Kosztorys ofertowy,

5) Oferta Wykonawcy,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy ,

7) Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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